

# LIMITED

**DOCUMENTO 5e**

- b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características;**



**LIMITED ELECTRONIC DEVICES DE MEXICO, SAPI DE CV**



Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Concurso No: FISM-03-ICT-C/2021-VA Fecha: 23/07/2021 Duración: 66 días naturales  
Obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ., ubicada: VILLA DE ALVAREZ.

DOCUMENTO  
ART 45 A.XI b

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, Colima Inicio obra: 27/07/2021 Fin obra: 30/09/2021

**PROGRAMA DE EROGACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**

Código	Descripción	Unidad	Costo por Hora	Horas por turno	No. De Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	27/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	Total
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1.00	8	1	581.59	4652.71000000	1.572247%	9.748176%	9.433702%	20.754127%
								\$352.47	\$2,185.37	\$2,114.87	\$4,652.71
%M05	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$1.00	8	1	581.59	4652.71000000	1.572336%	9.748134%	9.433658%	20.754127%
								\$352.49	\$2,185.36	\$2,114.86	\$4,652.71
EQ3.5	CAMIONETA DE 3.5 TON HOR 2016		\$393.43	8	1	2.70	21.60010800	2.871769%	17.804921%	17.230568%	37.907258%
								1.636372	10.145505	9.818231	21.600108
								\$643.80	\$3,991.55	\$3,862.78	\$8,498.13
EOTORRE	ANDAMIO METALICO HOR (MODULO DE 1.80 M)		\$2.86	8	1	201.69	1613.52805000	1.569444%	9.668511%	9.356622%	20.584578%
								122.236980	757.869236	733.421834	1613.528050
								\$349.60	\$2,167.51	\$2,097.58	\$4,614.69

REPRESENTANTE LEGAL: JAIME DE JESUS CORTEZ GUZMAN	Monto esta hoja: \$1,698.36	\$10,529.79	\$10,190.09	\$22,418.24
	Acumulado: \$1,698.36	\$10,529.79	\$10,190.09	\$22,418.24

**LIMITED ELECTRONIC DEVICES DE MEXICO, SAPI DE CV**

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ  
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



Concurso No: FISM-03-ICT-C/2021-VA  
Obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ., ubicada: VILLA DE ALVAREZ.

DOCUMENTO  
ART 45 A.XI b

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, Colima  
Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, Colima

Fecha: 23/07/2021  
Inicio obra: 27/07/2021 Fin obra: 30/09/2021

**PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**

Código	Descripción	Unidad	Costo por Hora	Horas por turno	No. De Máquinas	Dias Efectivos	Horas Efectivas	27/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	Total
--------	-------------	--------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------	------------	------------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:  
 ACUMULADO: \$1,698,36      \$10,529,79      \$10,190,09  
 PORCENTAJE PERIODO: 7.58%      46.97%      45.45%  
 PORCENTAJE ACUMULADO: 7.58%      54.55%      100.00%

TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:  
 ACUMULADA: 123.87      768.01      743.24  
 PORCENTAJE PERIODO: 7.58%      46.97%      45.45%  
 PORCENTAJE ACUMULADO: 7.58%      54.55%      100.00%