
Bitácora Electrónica de Obra Pública 
Organismo: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Contrato: FORTALECE-01-LPN-C/2016-VA (PAV AV PROVIDENCIA)

Obra:
TRABAJOS PARA LA MEJORA Y SUSTITUCION DE LA
ESTRUCTURA (BASE) PARA LA PAVIMENTACION DE AV.
PROVIDENCIA, COL. VILLAS PROVIDENCIA, VILLA DE
ALVAREZ, COL.

Lugar: AV. PROVIDENCIA, COL. VILLAS PROVIDENCIA, VILLA DE
ALVAREZ, COL.
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No. de nota: 1  Fecha formalización: 2016-08-10 13:19:21.0
Tipo Nota: Apertura Referencia:  

Contratista Dependencia
Nombre del Contratista: PRODISEIKO S.A. DE C.V. Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Domicilio: AV. ELIAS ZAMORA VERDUZCO NO. 45 Centro de Trabajo: DIRECCION DE CONSTRUCCION
Teléfono: 3143365105 Domicilio: CALLE INDEPENDENCIA NO. 30, COL. CENTRO

  Teléfono: 312 31 63318

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: FORTALECE-01-LPN-C/2016-VA Proyecto: PAVIMENTACION DE VIALIDADES URBANAS

Partida Presupuestal:
FONDO PARA EL FORTALECIMIIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL
Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2016 

  

Objeto del contrato: MEJORA Y SUSTITUCION DE LA ESTRUCTURA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE AV. PROVIDENCIA,
COL. VILLAS PROVIDENCIA, VILLA DE ALVASREZ, COL.

Plazo: 90 Días naturales. Fecha de
inicio: 09/08/2016 Fecha de Término: 06/11/2016

Monto: 4,175,842.26 MN

Lugar y características
del sitio donde se

desarrollan los trabajos:
AV. PROVIDENCIA, COL. VILLAS PROVIDENCIA, VILLA DE ALVAREZ, COL. ENTRE LAS CALLE ROMA Y LA CALLE ALBERTA
(ZONA URBANA PONIENTE)

Localización de la
residencia de la obra:

OFICINAS DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION EN CALLE INDEPENDENCIA NO. 30 COL. CENTRO, VILLA DE ALVAREZ,
COL.

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción
Nombre: ARECHIGA PEREZ CARLOS ALFREDO

Profesión: INGENIERO CIVIL
Núm. de documento de designación: OFICIO S/N DE FECHA 09 AGOSTO

Identificación oficial : 0251130150826
Domicilio: VALLE DE LAS GARZAS AV. ELIAS ZAMORA VERDUZCO No. ext.45
Teléfono: 3121394224

Correo electrónico: arechiga_carlos_30@yahoo.com.mx

Residente
Nombre: PONCE GUTIERREZ ISAAC

Profesión: ARQUITECTO
Núm. de documento de designación: OFICIO NO. 579/2016

Identificación oficial : 0140052652443
Domicilio: BASILIO VADILLO #5,COL EL LLANO, VILLA DE ALVAREZ, 
Teléfono: 3129438731

Correo electrónico: IPONCE12@HOTMAIL.COM
Ficha: 001452

Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora

Representante Técnico
Nombre: ARECHIGA PEREZ CARLOS ALFREDO

Profesión: INGENIERO CIVIL
Núm. de documento de designación: OFICIO S/N DE FECHA 09 AGOSTO 

Identificación oficial : 0251130150826
Teléfono: 3121394224

Correo electrónico: arechiga_carlos_30@yahoo.com.mx
Autorizado para firmar: Si

Supervisor
Nombre: PONCE GUTIERREZ ISAAC

Profesión: ARQUITECTO
Núm. de documento de designación: OFICIO NO. 579/2016 

Identificación oficial : 0140052652443
Teléfono: 3129438731

Correo electrónico: IPONCE12@HOTMAIL.COM
Ficha: 001452

Autorizado para firmar: Si
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 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 2  Fecha formalización: 2016-08-10
13:25:36.0

Tipo Nota: Validacion Referencia:  

Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año. 

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:5 días 
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de
modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria. 

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Semanal 

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al PERIODO ESTIMADO , establecido
como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha
de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que: 

Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación
soporte.
La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se
debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente: 
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma
oportuna.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3  Fecha formalización: 2016-08-12
16:07:24.0

Tipo Nota: Entrega de documentación al contratista Referencia:  

Se entrega al Contratista con fecha  09/08/2016 la documentación ( SE ENTREGAN LO PLANOS
DIGITALIZADOS DEL PROYECTO EJECUTIVO AL CONTRATISTA PARA DAR INICIO CON LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEACUERDO AL PROGRAMA Y CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS
DE CONCURSO. SE REALIZA RECORRIDO POR EL SITIO DE LA OBRA PRODUCTO DE ESTE CONTRATO.
 )  para la ejecución de los trabajos, objeto del contrato.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 4  Fecha formalización: 2016-08-12
16:24:43.0
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Tipo Nota: Recepción del inmueble por parte del contratista para inicio
de la obra Referencia:  

EN RECORRIDO CONJUNTO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS ING. GILLERMO OCHOA LLAMAS, DEL ARQ. ISAAC PONCE
GUTIERREZ RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA Y EL ING. CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
(CONTRATISTA) SE REALIZA LA ENTREGA FISICA DEL LUGAR EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA PARA DAR INICIO CON LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 5  Fecha formalización: 2016-08-18
14:52:22.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 16/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ.- RESIDENTE , el cual contiene la siguiente información:  SE REPORTA
QUE LA EMPRESA CONTRATADA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZO Y CUENTA CON LA INFORMACION TECNICA REQUERIDA PRODUCTO
DEL CONCEPTO DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS., DATOS
REVISADOS Y VALIDADOS POR LA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. Y SE INFORMA QUE A LA FECHA
SE TRABAJA EN LOS CONCEPTO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DE HASTA 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, SIN
RECUPERACIÓN, EN EL CORTE DE TERRENO DE MATERIAL TIPO B PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS CON MEDIOS MECÁNICOS Y EN LA CARGA Y
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓNES EN CAMIÓN VOLTEO Y CON MÁQUINA, AL PRIMER KILÓMETRO Y KILOMTROS
SUBSECUENTES, LUGAR INDICADO POR ESTA DIRECCION Y SUPERVISION. 

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 6  Fecha formalización: 2016-08-18
15:01:53.0

Tipo Nota: Nota Libre Referencia:  
LA PRESENTE NOTA SE REALIZA CON EL FIN DE ACLAR Y CORREGIR LA FECHA DE TERMINO DE LA PRESENTE OBRA CONTRATADA. EL ADMINISTRADOR LOCAL DE NOMBRE
LETICIA ARREOLA CRUZ USUARIO COL-AL035 AL ASIGNAR USUARIOS PARA LA BEOP DEL PRESENTE CONTRATO EL 09/08/2016 FECHO ERRONEAMENTE EL TERMINO DE LA OBRA.
FECHA INCORRECTA DE TERMINO 06/DIC/2016 FECHA CORRECTA DE TÉRMINO 06/NOV/2016 SIN MAS ACLARACIONES POR EL MOMENTO SE DEJA LA PRESENTE COMO NOTA
ACLARATORIA. 

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 7  Fecha formalización: 2016-08-31
13:28:46.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 19/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE REPORTA QUE A LA
FECHA SE TRABAJA EN EL ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS AGREGANDO
HUMEDAD, SE REALIZAN PRUEBAS DE COMPACTACIÓN CON RESULTADOS DEL 98% PROCTOR (OBRA) 

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 8  Fecha formalización: 2016-08-31
13:55:16.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 23/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE REPORTA QUE A LA
FECHA SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 3/4" A FINOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM. CON TOLERANCIA +/-
1.0 CM, EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR. SE TRABAJA EN EL CONCEPTO DE RIEGO DE
IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 1.3 LT/M2, CON EQUIPO MECÁNICO. LOS TRABAJOS SE
REALIZAN EN EL TRAMO NO. 01 CUERPO OESTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+000 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE
ROMA Y CADENAMIENTO 0+270 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE MALAGA  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 9  Fecha formalización: 2016-08-31
15:11:39.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  
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El día 26/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  A LA FECHA SE REPORTA
QUE SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 3/4" A FINOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM. CON TOLERANCIA +/-
1.0 CM, EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR SE REALIZAN PRUEBAS DE COMPACTACIÓN CON
RESULTADOS DEL 99% PROCTOR. SE REPORTA QUE A LA FECHA SE TRABAJA EN LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM COMPACTOS
COLOCADA CON EQUIPO MECÁNICO. SE REALIZA LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MACHUELO PREFABRICADO DAÑADO DE FORMA MANUAL SE TRABAJA
EN LA REPOSICIÓN DE MACHUELO PREFABRICADOS QUE SE RETIRARON POR ESTAR DAÑADOS, ESTE CONCEPTO ES EXTRAORDINARIO POR QUE EN
CATALOGO SE CONSIDERO COMO COLADO EN SITIO. LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 01 CUERPO ORIENTE COMPRENDIDO ENTRE EL
CADENAMIENTO 0+000 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE ROMA Y CADENAMIENTO 0+270 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE
MALAGA  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 10  Fecha formalización: 2016-08-31
15:27:52.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 31/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE REPORTA QUE EN ESTA
FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM COMPACTOS COLOCADA CON EQUIPO MECÁNICO,
EMPATANDO LA CARPETA ASFALTICA ENTRE LOS DOS CUERPOS DE LA VIALIDAD CON UN ANCHO TOTAL APROXIMADO DE 11 MTS. LOS TRABAJOS SE
REALIZAN EN EL TRAMO NO. 01 CUERPO ORIENTE (ANCHO APROX. DE 5.50 M) COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+000 ESQUINA DE LA AV.
PROVIDENCIA CON LA CALLE ROMA Y CADENAMIENTO 0+270 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE MALAGA SE ACUERDA CON EL
CONTRATISTA QUE SE PRESENTE LA ESTIMACIÓN NO. 01 PARA PROCEDER A REVISAR Y VALIDAR LOS NUMEROS GENERADORES JUNTO CON LOS
SUPERVISORES DE LAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y CONTRALORIA INTERNA 

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 11  Fecha formalización: 2016-09-02
17:08:47.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 01/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE SE DA
INICIO CON LOS TRABAJOS EN EL TRAMO NO. 02 CON LOS CONCEPTO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DE HASTA 15 CM DE
ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, EN EL CORTE DE TERRENO DE MATERIAL TIPO B PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS CON MEDIOS MECÁNICOS
Y EN LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓNES EN CAMIÓN VOLTEO Y CON MÁQUINA, AL PRIMER KILÓMETRO Y
KILOMTROS SUBSECUENTES, LUGAR INDICADO POR ESTA DIRECCION Y SUPERVISION. LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 02 CUERPO
OESTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CADENAMIENTO
0+750 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE OTTAWA  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 12  Fecha formalización: 2016-09-04
18:24:20.0

Tipo Nota: Solicitud de aprobación de estimaciones Referencia:  

Con fecha 01/09/2016 se recibe de la empresa contratista la estimación No. 1 por concepto De Trabajos Ejecutados (Normal), correspondiente al periodo del 09/08/2016
al 27/08/2016, la cual se acompaña de la siguiente documentación soporte para su autorización:

EL CONTRATISTA ENTREGA: 1.-FACTURA DE LA ESTIMACION NO.1 2.-ESTADO DE CUENTA. 3.-CONTROL AVANCE FISICO-FINANCIERO. 4.-RESUMEN DE
ESTIMACION DE OBRA. 5.-ESTIMACION NO. 1 6.-GENERADOR DE OBRA POR CONCEPTO. 7.-CROQUIS DE CADA CONCEPTO DE OBRA GENERADO.
8.-REPORTE FOTOGRAFICO 9.- REPORTES DE LABORATORIO. 10.-NOTAS DE BITACORA

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 13  Fecha formalización: 2016-09-05
14:31:10.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores Referencia:  

Se reciben del contratista con fecha   01/09/2016    los números generadores correspondientes a la
estimación 01 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 09/08/2016 al   27/08/2016, acompañados de la
siguiente documentación soporte    SE RECIBE NUMEROS GENERADORES Y ESTIMACION PARA SU
REVISION FISICA, para su verificación.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 14  Fecha formalización: 2016-09-05
14:48:01.0
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Tipo Nota: Aprobación de números generadores Referencia:  

Quedan aprobados con fecha    02/09/2016    los números generadores relativos a ESTIMACION NO. 01   Normal  ,
del periodo  09/08/2016   al  27/08/2016.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 15  Fecha formalización: 2016-09-05
15:14:12.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico
financiero Referencia:  

Se autoriza con fecha 05/09/2016, la estimación No. 01 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 09/08/2016 al 27/08/2016 por un importe de:

$885,975.42 M.N. por trabajos ejecutados

$ M.N. por ajuste de costos

$ USD por trabajos ejecutados

$ USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (), _________________ en M.N. y/o (), _________________ en USD.

Con la presente estimacion se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 21.22%.

Financiero:

$885,975.42 M.N.

$0 USD.

Acumulado 21.22 %

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 16  Fecha formalización: 2016-09-09
15:35:09.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 05/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE DEVIDO
A LA FORMACIÓN DEL FENOMENO METEREOLOGICO (TORMENTA TROPICAL) NEWTON QUE AFECTA AL ESTADO DE COLIMA Y LA REGION EL
PROGRAMA DE LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE VERA AFECTADO EN SU CONTINUIDAD. SE INFORMA QUE SE ESTA A LA ESPERA DE MEJORA EN LAS
CONDICIONES CLIMATICAS PARA PROSEGUIR LOS TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA EN ESTE TRAMO. LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO
NO. 02 CUERPO OESTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y
CADENAMIENTO 0+750 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE OTTAWA (ESTE TRAMO SE ENCUENTRA UBICADO AGUAS ABAJO DE LA BOCA
TORMENTA LO CUAL PERMITE TRABAJAR SIN EFECTOS COLATERALES POR ESCORRIMIENTOS PLUVIALES). SE INFORMA QUE HOY SE REALIZO
RECORRIDO CON EL PERZONAL DE TELMEX PARA DETERMINAR LA TRAYECTORIA DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL AREA DEL TRAMO NO.
02 Y SE MEDIO ENTRE EL CONTRATISTA Y LOS REPRESENTANTES DE TELMEX PARA QUE SE TRABAJE COORDINADAMENTE EN LA REUBICACIÓN DE
ESTAS BAJO COSTO Y RIESGO DE TELEX SE INFORMA QUE COORDINADAMENTE CON EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA SE REALIZARA UN
DIAGNOSTICO DE ARBOLES QUE AFECTAN LOS MACHUELOS BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA VALORAR SU RETIRO DEFINITIVO
(CORTE Y DESENRAICE).  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 17  Fecha formalización: 2016-09-09
15:38:56.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 07/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE SE
CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN EL TRAMO NO. 02 CON LOS CONCEPTO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DE HASTA 15 CM DE
ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, EN EL CORTE DE TERRENO DE MATERIAL TIPO B PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, CARGA Y ACARREO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓNES EN CAMIÓN VOLTEO Y CON MÁQUINA, AL PRIMER KILÓMETRO Y KILOMTROS SUBSECUENTES, LUGAR
INDICADO POR ESTA DIRECCION Y SUPERVISION. ADEMAS SE TRABAJA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 3/4" A FINOS, EN
CAPAS NO MAYORES A 20 CM. CON TOLERANCIA +/- 1.0 CM, EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR. SE
TRABAJA EN EL CONCEPTO DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 1.3 LT/M2, CON
EQUIPO MECÁNICO Y POREO PARA RECIBIR CARPETA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 02 CUERPO
ESTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CADENAMIENTO
0+750 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE OTTAWA SE REPORTA QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM COMPACTOS COLOCADA CON EQUIPO MECÁNICO, EN EL CUERPO OESTE DEL TRAMO NO. 02 EL DIA DE
AYER CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL SE REALIZO REVISIÓN FISICA Y DIAGNOSTICO DE LOS
ARBOLES QUE AFECTAN LAS BANQUETAS, LOS MACHUELOS Y LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA SU CORTE Y DESENRAICE TRAMO NO. 02, SE
EMITE OFICIO CON EL RESOLUTIVO PROCEDENTE.  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
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Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 18  Fecha formalización: 2016-09-09
15:44:52.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 09/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE SE DA
INICIO CON LOS TRABAJOS EN LA PARTE SUR DEL TRAMO NO. 02 CON LOS CONCEPTOS DE RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DE
HASTA 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, EN EL CORTE DE TERRENO DE MATERIAL TIPO B PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS CON
MEDIOS MECÁNICOS Y EN LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓNES EN CAMIÓN VOLTEO Y CON MÁQUINA, AL
PRIMER KILÓMETRO Y KILOMTROS SUBSECUENTES, LUGAR INDICADO POR ESTA DIRECCION Y SUPERVISION. LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LA
PARTE SUR DEL TRAMO NO. 02 ANCHO TOTAL 11 MTS. APROXIMADAMENTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+750 ESQUINA DE LA AV.
PROVIDENCIA Y LA CALLE OTTAWA Y CADENAMIENTO 0+850 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE ALUMINIO. SE REPORTA QUE A LA
FECHA SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM COMPACTOS COLOCADA CON EQUIPO
MECÁNICO, EN EL CUERPO ESTE DEL TRAMO NO. 02 LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 02 CUERPO ESTE COMPRENDIDO ENTRE EL
CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CADENAMIENTO 0+750 ESQUINA DE LA AV.
PROVIDENCIA Y LA CALLE OTTAWA SE RECIBE LA ESTIMACIÓN NO. 02 PARA SU REVISIÓN FISICA Y DOCUMENTAL PROGRAMANDO LA MEDICIÓN PARA
EL PROXIMO 12 DE SEPTIEMBRE A LAS 9:00 AM EN COORDINACIÓN CON LOS SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRALORIA
MUNICIPAL.  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 19  Fecha formalización: 2016-09-13
23:38:05.0

Tipo Nota: Solicitud de aprobación de estimaciones Referencia:  

Con fecha 12/09/2016 se recibe de la empresa contratista la estimación No. 02 por concepto De Trabajos Ejecutados (Normal), correspondiente al periodo del
28/08/2016 al 09/09/2016, la cual se acompaña de la siguiente documentación soporte para su autorización:

EL CONTRATISTA ENTREGA: 1.-FACTURA DE LA ESTIMACION NO.2 2.-ESTADO DE CUENTA DE LA ESTIMACION NO.2 3.-CONTROL AVANCE
FISICO-FINANCIERO DE LA ESTIMACION NO.2 4.-RESUMEN DE ESTIMACION DE OBRA DE LA ESTIMACION NO.2 5.-ESTIMACION NO. 2 6.-GENERADOR DE
OBRA POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO.2 7.-CROQUIS DE CADA CONCEPTO DE OBRA GENERADODE LA ESTIMACION NO.2 8.-REPORTE
FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACION NO.2 9.- REPORTES DE LABORATORIO DE LA ESTIMACION NO.2 10.-NOTAS DE BITACORA

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 20  Fecha formalización: 2016-09-14
13:21:42.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 12/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE REPORTA QUE A LA
FECHA SE ENCUENTRA EJECUTADO EL ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS
AGREGANDO HUMEDAD, SE REALIZAN PRUEBAS DE COMPACTACIÓN CON RESULTADOS DEL 98% PROCTOR. Y A LA FECHA SE REPORTA QUE SE
ENCUENTRAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 3/4" A FINOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM.
CON TOLERANCIA +/- 1.0 CM, EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR SE TRABAJA EN EL CONCEPTO DE
RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 1.3 LT/M2, POREO Y RIEGO DE LIGA CON
EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2, SE REPORTA QUE HOY SE TRABAJA Y CONCLUYE EL CONCEPTO DE
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM COMPACTOS COLOCADA CON EQUIPO MECÁNICO LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LA PARTE SUR DEL
TRAMO NO. 02 ANCHO TOTAL 11 MTS. APROXIMADAMENTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+750 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA
CALLE OTTAWA Y CADENAMIENTO 0+850 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE ALUMINIO. SE REALIZA LA MEDICIÓN DE LA ESTIMACIÓN NO.
02 CORRESPONDIENTE AL TRAMO NO. 02 CONJUNTAMENTE CON LOS SUPERVISORES DE CONTRALORIA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL Y SE DA EL VISTO
BUENO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 21  Fecha formalización: 2016-09-14
13:36:24.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores Referencia:  

Se reciben del contratista con fecha   12/09/2016    los números generadores correspondientes a la
estimación 02 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 28/08/2016 al   08/09/2016, acompañados de la
siguiente documentación soporte FACTURA, RESUMEN DE ESTIMACION, ESTADO DE CUENTA, AVANCE
FISICO FINANCIERO, ESTIMACIÓN, GENERADORES, CROQUIS Y FOTOGRAFIAS (ESTIMACION NO. 02
PARA SU REVISION Y VALIDACION EN SU CASO) para su verificación.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 22  Fecha formalización: 2016-09-14
13:54:38.0

Tipo Nota: Aprobación de números generadores Referencia:  
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Quedan aprobados con fecha    13/09/2016    los números generadores relativos a  02   Normal  , del
periodo  28/08/2016   al  08/09/2016.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 23  Fecha formalización: 2016-09-14
14:18:29.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico
financiero Referencia:  

Se autoriza con fecha 13/09/2016, la estimación No. 02 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 28/08/2016 al 08/09/2016 por un importe de:

$937670.32 M.N. por trabajos ejecutados

$0 M.N. por ajuste de costos

$0 USD por trabajos ejecutados

$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (), _________________ en M.N. y/o (), _________________ en USD.

Con la presente estimacion se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 43.67%.

Financiero:

$1823645.74 M.N.

$0 USD.

Acumulado 43.67 %

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 24  Fecha formalización: 2016-09-14
14:34:12.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 13/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE SE DA
INICIO CON LOS TRABAJOS EN EL TRAMO NO. 03 CON LOS CONCEPTOS DE RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DE HASTA 15 CM DE
ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, EN EL CORTE DE TERRENO DE MATERIAL TIPO B PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS CON MEDIOS MECÁNICOS
Y EN LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓNES EN CAMIÓN VOLTEO Y CON MÁQUINA, AL PRIMER KILÓMETRO Y
KILOMTROS SUBSECUENTES, LUGAR INDICADO POR ESTA DIRECCION Y SUPERVISION. EN ESTE TRAMO SE REALIZARA EL CONCEPTO DE SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE SUB BASE A BASE DE PIEDRA DE BOLEO DE 4" A 8" EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON. DE PESO MÍNIMO, HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, CON UNA CAJA APROXIMADA DE 70 CMS. DE
ESPESOR CON EL FIN DE ESTABILIZAR EL DESPLANTE DE LA BASE LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 03 ANCHO TOTAL 11 MTS.
APROXIMADAMENTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+260 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE MALAGA Y CADENAMIENTO 0+480
ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO SE AUTORIZAN LOS GENERADORES Y LA ESTIMACIÓN NO. 02
CORRESPONDIENTE AL TRAMO NO. 02 PARA REALIZAR TRAMITES DE PAGO, SE RECIBEN LOS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN NO. 03
CORRESPONDIENTE AL TRAMO NO. 02 SUR PARA SU REVISION  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 25  Fecha formalización: 2016-09-19
15:47:12.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 15/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE
CONTUNUA CON LOS TRABAJOS EN EL TRAMO NO. 03 CON LOS CONCEPTOS DE RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DE HASTA 15 CM DE
ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, EN EL CORTE DE TERRENO DE MATERIAL TIPO B PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS CON MEDIOS MECÁNICOS
Y EN LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓNES EN CAMIÓN VOLTEO Y CON MÁQUINA, AL PRIMER KILÓMETRO Y
KILOMETROS SUBSECUENTES, LUGAR INDICADO POR ESTA DIRECCION Y SUPERVISION. EN ESTE TRAMO SE REALIZARA EL CONCEPTO DE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB BASE A BASE DE PIEDRA BOLA DE 4" A 8" EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON. DE PESO MÍNIMO, HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, CON UNA CAJA APROXIMADA DE 70 CMS. DE
ESPESOR CON EL FIN DE ESTABILIZAR EL DESPLANTE DE LA BASE LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 03 ANCHO TOTAL 11 MTS.
APROXIMADAMENTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+260 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE MALAGA Y CADENAMIENTO 0+480
ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO SE INFORMA QUE SE LOCALIZARON EN LOS CRUCEROS DE LA AV.
PROVIDENCIA CON LAS CALLES DR. MIGUEL GALINDO, SEVILLA, BARCELONA, ZARAGOZA Y MALAGA LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN UN
POLIDUCTO DE 2" Y UNO DE ALUMBREDO PUBLICO DE 3/4" A UNA PROFUNDIDAD DE 50 CMS. LAS CUALES REQUIEREN UN REACOMODO (BAJARLAS
PARA PROTEGERLAS) YA QUE LA CAPA CORTE Y MEJORA SE REALIZA A UNA PROFUNDIDAD DE 70 CMS. PROMEDIO., SE CONSIDERAN COMO
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE LOS CUALES PRESENTARA SU ANALISIS DE PRECIO UNITARIO A LA DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
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No. de nota: 26  Fecha formalización: 2016-09-19
15:54:08.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 19/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE SE
CONCLUYEN LOS TRABAJOS EN EL TRAMO NO. 03 EN LOS CONCEPTOS DE RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, CORTE DE TERRENO DE
MATERIAL TIPO B, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓNES EN CAMIÓN VOLTEO Y CON MÁQUINA, AL PRIMER
KILÓMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES. SE REALIZA EL SUMINISTRO DE LOS ULTIMOS VIAJES DE SUB BASE A BASE DE PIEDRA BOLA DE 4" A 8"
EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON. DE PESO MÍNIMO, HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA
PRUEBA PROCTOR, CON UNA CAJA APROXIMADA DE 70 CMS. DE ESPESOR CON EL FIN DE ESTABILIZAR EL DESPLANTE DE LA BASE LOS TRABAJOS
SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 03 ANCHO TOTAL 11 MTS. APROXIMADAMENTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+260 ESQUINA DE LA AV.
PROVIDENCIA Y LA CALLE MALAGA Y CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 27  Fecha formalización: 2016-09-23
15:41:28.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 21/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE LA SUB
BASE (FILTRO) CON PIEDRA BOLA DE 4" A 8" EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR CON UN ESTRATO
(ESPESOR) PROMEDIO DE 40 CMS. SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y LISTA PARA RECIBIR LA BASE HIDRAULICA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 3/4" A FINOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM. CON TOLERANCIA +/- 1.0 CM, EXTENDIDO CON
MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR. SE REALIZA SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE BASE HIDRAULICA CON
MOTOCONFORMADORA PARA SELLAR (POREAR) Y COMPACTAR UNA PRIMERA CAPA. LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 03 ANCHO TOTAL
11 MTS. APROXIMADAMENTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+260 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE MALAGA Y
CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO.  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 28  Fecha formalización: 2016-09-23
16:20:03.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 23/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE SE
CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 3/4" A FINOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM. CON
TOLERANCIA +/- 1.0 CM, EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR. SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE
COMPACTACIÓN POR PARTE DEL LABORATORIO CONTRATADO PARA GARANTIZAR DICHOS TRABAJOS. SE TRABAJA EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN
CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 1.3 LT/M2, CON EQUIPO MECÁNICO Y POREO EN UN APROXIMADO DE 100
MTS. LINEALES (MITAD DEL TRAMO) PARA RECIBIR ASFALTO SE REPORTA QUE HOY SE TRABAJA EN EL CONCEPTO DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM COMPACTOS COLOCADA CON
EQUIPO MECÁNICO EN LOS PRIMEROS 100 MTS. LINEALES Y SE PROGRAMA PARA EL DIA DE MAÑANA SABADO O LUNES LA SIGUIENTE PARTE DEL
TRAMO SEGÚN LO PERMITA EL CLIMA. (LLUVIA) LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 03 ANCHO TOTAL 11 MTS. APROXIMADAMENTE
COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+260 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE MALAGA Y CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV.
PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 29  Fecha formalización: 2016-09-26
00:22:03.0

Tipo Nota: Solicitud de aprobación de estimaciones Referencia:  

Con fecha 19/09/2016 se recibe de la empresa contratista la estimación No. 03 por concepto De Trabajos Ejecutados (Normal), correspondiente al periodo del
08/09/2016 al 12/10/2016, la cual se acompaña de la siguiente documentación soporte para su autorización:

ESTIMACION No.3 EL CONTRATISTA ENTREGA: 1.-FACTURA DE LA ESTIMACION NO.3 2.-ESTADO DE CUENTA DE LA ESTIMACION NO.3 3.-CONTROL
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA ESTIMACION NO.3 4.-RESUMEN DE ESTIMACION DE OBRA DE LA ESTIMACION NO.3 5.-ESTIMACION NO. 3
6.-GENERADOR DE OBRA POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO.3 7.-CROQUIS DE CADA CONCEPTO DE OBRA GENERADODE LA ESTIMACION NO.3
8.-REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACION NO.3 9.- REPORTES DE LABORATORIO DE LA ESTIMACION NO.3 10.-NOTAS DE BITACORA

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 30  Fecha formalización: 2016-09-27
10:09:40.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores Referencia:  
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Se reciben del contratista con fecha   19/09/2016    los números generadores correspondientes a la
estimación 03 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 08/09/2016 al   12/09/2016, acompañados de la
siguiente documentación soporte    RESUMEN DE ESTIMACION, ESTADO DE CUENTA, AVANCE
FISICO-FINANCIERO, ESTIMACION, GENERADORES, CROQUIS Y FOTOGRAFIAS (ESTIMACION NO. 02
PARA SU REVISION Y VALIDACION EN SU CASO) , para su verificación.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 31  Fecha formalización: 2016-09-27
10:22:56.0

Tipo Nota: Aprobación de números generadores Referencia:  

Quedan aprobados con fecha    21/09/2016    los números generadores relativos a  03   Normal  , del
periodo  08/09/2016   al  12/09/2016.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 32  Fecha formalización: 2016-09-27
12:42:13.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico
financiero Referencia:  

Se autoriza con fecha 23/09/2016, la estimación No. 03 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 08/09/2016 al 12/09/2016 por un importe de:

$315055.50 M.N. por trabajos ejecutados

$0.00 M.N. por ajuste de costos

$0.00 USD por trabajos ejecutados

$0.00 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (), _________________ en M.N. y/o (), _________________ en USD.

Con la presente estimacion se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 51.21%.

Financiero:

$2138701.24 M.N.

$0.00 USD.

Acumulado 51.21 %

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 33  Fecha formalización: 2016-09-28
15:18:44.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 26/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE SE
CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR. SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN POR PARTE DEL
LABORATORIO CONTRATADO PARA GARANTIZAR DICHOS TRABAJOS. SE TRABAJA EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE
ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 1.3 LT/M2, CON EQUIPO MECÁNICO Y POREO EN LOS ULTIMOS 100 MTS. LINEALES (SEGUNDA MITAD DEL
TRAMO) PARA RECIBIR ASFALTO SE REPORTA QUE HOY SE TRABAJA EN EL CONCEPTO DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE
ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM COMPACTOS COLOCADA CON EQUIPO
MECÁNICO EN LOS SIGUIENTES 100 MTS. LINEALES PARA PROSEGUIR CON LA CARPETA ASFALTICA LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 03
ANCHO TOTAL 11 MTS. APROXIMADAMENTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+260 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE MALAGA Y
CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 34  Fecha formalización: 2016-09-28
15:27:22.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

Impreso por: ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ Fecha: mar 14, 2017 12:28:33 PM Folio: 10



El día 28/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE EL DIA
DE AYER SE REALIZO EL CONCEPTO DE CARPETA ASFALTICA Y SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA SEGUNDA
PARTE DEL TRAMO NO. 03 (100 METROS LINEALES APROX.) HOY SE REALIZA LA RECEPCIÓN, MEDICIÓN Y REVISIÓN DE LOS GENERADORES PARA LA
ESTIMACIÓN NO. 04 CORRESPONDIENTE AL TRAMO NO. 03 CONJUNTAMENTE CON LOS SUPERVISORES DE CONTRALORIA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL
SE DA EL VISTO BUENO PARA DAR TRAMITE PARA EL PAGO EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS. LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 03
ANCHO TOTAL 11 MTS. APROXIMADAMENTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+260 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE MALAGA Y
CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO SE INFORMA QUE SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS EN
EL TRAMO NO. 04 CON LOS CONCEPTOS DE RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DE HASTA 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS
MECÁNICOS, EN EL CORTE DE TERRENO DE MATERIAL TIPO B PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS CON MEDIOS MECÁNICOS Y EN LA CARGA Y
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓNES EN CAMIÓN VOLTEO Y CON MÁQUINA, AL PRIMER KILÓMETRO Y KILOMETROS
SUBSECUENTES, LUGAR INDICADO POR ESTA DIRECCION Y SUPERVISION. LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 04 ANCHO TOTAL 11 MTS.
APROXIMADAMENTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+840 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE ALUMINIO Y CADENAMIENTO
0+950 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE SAN LUIS POTOSI  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 35  Fecha formalización: 2016-09-30
14:23:11.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 30/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE SE
CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN EL TRAMO NO. 04 CON LOS CONCEPTOS DE RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DE HASTA 15 CM DE
ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, EN EL CORTE DE TERRENO DE MATERIAL TIPO B PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS CON MEDIOS MECÁNICOS
Y EN LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓNES EN CAMIÓN VOLTEO Y CON MÁQUINA, AL PRIMER KILÓMETRO Y
KILOMETROS SUBSECUENTES, LUGAR INDICADO POR ESTA DIRECCION Y SUPERVISION. SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM. CON TOLERANCIA +/- 1.0 CM, EXTENDIDO CON
MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR. LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 04 ANCHO TOTAL 11 MTS.
APROXIMADAMENTE COMPRENDIDO ENTRE EL CADENAMIENTO 0+840 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE ALUMINIO Y CADENAMIENTO
0+950 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE SAN LUIS POTOSI  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 36  Fecha formalización: 2016-10-02
15:41:01.0

Tipo Nota: Solicitud de aprobación de estimaciones Referencia:  

Con fecha 28/09/2016 se recibe de la empresa contratista la estimación No. 04 por concepto De Trabajos Ejecutados (Normal), correspondiente al periodo del
13/09/2016 al 27/09/2016, la cual se acompaña de la siguiente documentación soporte para su autorización:

ESTIMACION No.4 EL CONTRATISTA ENTREGA: 1.-FACTURA DE LA ESTIMACION NO.4 2.-ESTADO DE CUENTA DE LA ESTIMACION NO.4 3.-CONTROL
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA ESTIMACION NO.4 4.-RESUMEN DE ESTIMACION DE OBRA DE LA ESTIMACION NO.4 5.-ESTIMACION NO. 4
6.-GENERADOR DE OBRA POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO.4 7.-CROQUIS DE CADA CONCEPTO DE OBRA GENERADODE LA ESTIMACION NO.4
8.-REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACION NO.4 9.- REPORTES DE LABORATORIO DE LA ESTIMACION NO.4 10.-NOTAS DE BITACORA

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 37  Fecha formalización: 2016-10-05
10:23:02.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 03/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE SE
CONCLUYEN LOS TRABAJOS EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM. CON
TOLERANCIA +/- 1.0 CM, EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR. SE INFORMA QUE SE CONCLUYEN LOS
TRABAJOS DE COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR Y SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN POR PARTE DEL LABORATORIO
CONTRATADO PARA GARANTIZAR DICHOS TRABAJOS. SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA TERMINADO EL CONCEPTO DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN
CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 1.3 LT/M2, CON EQUIPO MECÁNICO Y POREO PARA RECIBIR ASFALTO, SE
REPORTA QUE HOY SE TRABAJA EN EL CONCEPTO DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5
LT/M2, Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM COMPACTOS COLOCADA CON EQUIPO MECÁNICO EN 110 MTS. LINEALES PARA PROSEGUIR
CON LA CARPETA ASFALTICA SE INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZA EL CONCEPTO DE CARPETA ASFALTICA PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO NO.
04 (110 METROS LINEALES APROX.) LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN EL TRAMO NO. 04 ANCHO TOTAL 11 MTS. APROXIMADAMENTE COMPRENDIDO
ENTRE EL CADENAMIENTO 0+840 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE ALUMINIO Y CADENAMIENTO 0+950 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA
CON LA CALLE SAN LUIS POTOSI  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 38  Fecha formalización: 2016-10-05
10:39:32.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores Referencia:  

Impreso por: ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ Fecha: mar 14, 2017 12:28:33 PM Folio: 11



Se reciben del contratista con fecha   03/10/2016    los números generadores correspondientes a la
estimación 04 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 13/09/2016 al   27/09/2016, acompañados de la
siguiente documentación soporte GENERADORES, para su verificación.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 39  Fecha formalización: 2016-10-05
10:44:53.0

Tipo Nota: Aprobación de números generadores Referencia:  

Quedan aprobados con fecha    03/10/2016    los números generadores relativos a  04   Normal  , del
periodo  13/09/2016   al  27/09/2016.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 40  Fecha formalización: 2016-10-05
10:54:44.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico
financiero Referencia:  

Se autoriza con fecha 04/10/2016, la estimación No. 04 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 13/09/2016 al 27/09/2016 por un importe de:

$1107052.07 M.N. por trabajos ejecutados

$0.00 M.N. por ajuste de costos

$0.00 USD por trabajos ejecutados

$0.00 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (), _________________ en M.N. y/o (), _________________ en USD.

Con la presente estimacion se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 77.72%.

Financiero:

$3245753.31 M.N.

$0.00 USD.

Acumulado 77.72 %

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 41  Fecha formalización: 2016-10-17
14:56:48.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 14/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE SE
REALIZA EL BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA DAR INICIO CON LA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA SELLO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K
(ROMPIMIENTO RÁPIDO) A RAZÓN DE 1.5 LT/M2 Y SELLO PREMEZCLADO A BASE DE MATERIAL PÉTREO 3-A A RAZÓN DE 0.012 M3/M2 EL TRAMO QUE SE
TRABAJA EN ESTE CONCEPTO DE SELLADO DE CARPETA ASFALTICA ES DEL CADENAMIENTO 0+000 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE
ROMA Y CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO.  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 42  Fecha formalización: 2016-10-17
15:05:09.0

Tipo Nota: Nota Libre Referencia:  
LA PRESENTE NOTA SE REALIZA CON EL FIN DE ACLARAR Y CORREGIR LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE LA BASE HIDRAULICA DESCRITA EN LAS NOTAS DE BITACORA
ANTERIORES DEL PRESENTE CONTRATO, DESCRIPCIÓN INCORRECTA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 3/4" A FINOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM.
CON TOLERANCIA +/- 1.0 CM, EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR Y DEBE DECIR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE
HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM. CON TOLERANCIA +/- 1.0 CM, EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON
VIBROCOMPACTADOR., SIN MAS ACLARACIONES POR EL MOMENTO SE DEJA LA PRESENTE COMO NOTA ACLARATORIA.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Impreso por: ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ Fecha: mar 14, 2017 12:28:33 PM Folio: 12



No. de nota: 43  Fecha formalización: 2016-10-21
14:17:13.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  
SE REPORTA QUE EL TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE ROMA Y CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA
CALLE DR. MIGUEL GALINDO SE ENCUENTRA CONCLUIDO CON LA APLICACIÓN DE SELLO Y BARRIDO DEL MATERIAL EXCEDENTE

SE REPORTA QUE SE TRABAJA EN EL BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA LA APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA SELLO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K (ROMPIMIENTO RÁPIDO) A
RAZÓN DE 1.5 LT/M2 Y SELLO PREMEZCLADO A BASE DE MATERIAL PÉTREO 3-A A RAZÓN DE 0.012 M3/M2

EL SEGUNDO TRAMO QUE SE TRABAJA EN ESTE CONCEPTO DE SELLADO DE CARPETA ASFALTICA ES DEL CADENAMIENTO 0+480 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE DR.
MIGUEL GALINDO Y CADENAMIENTO 0+950 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE SAN LUIS POTOSI

SE REALIZA LA REVISIÓN Y MEDICIÓ DE LO GENERADO EN LA ESTIMACIÓN NO. 05 CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA Y LOS SUPERVISORES DE PLANEACIÓN Y CONTRALORIA
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NO. 04 CADENAMIENTO 0+840 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE ALUMINIO Y CADENAMIENTO 0+950 ESQUINA DE LA AV.
PROVIDENCIA CON LA CALLE SAN LUIS POTOSI

 

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 44  Fecha formalización: 2016-10-24
11:22:14.0

Tipo Nota: Solicitud de aprobación de estimaciones Referencia:  

Con fecha 21/10/2016 se recibe de la empresa contratista la estimación No. 05 por concepto De Trabajos Ejecutados (Normal), correspondiente al periodo del
28/09/2016 al 20/10/2016, la cual se acompaña de la siguiente documentación soporte para su autorización:

ESTIMACION No.5 EL CONTRATISTA ENTREGA: 1.-FACTURA DE LA ESTIMACION NO.5 2.-ESTADO DE CUENTA DE LA ESTIMACION NO.5 3.-CONTROL
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA ESTIMACION NO.5 4.-RESUMEN DE ESTIMACION DE OBRA DE LA ESTIMACION NO.5 5.-ESTIMACION NO. 5
6.-GENERADOR DE OBRA POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO.5 7.-CROQUIS DE CADA CONCEPTO DE OBRA GENERADODE LA ESTIMACION NO.5
8.-REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACION NO.5 9.-REPORTES DE LABORATORIO DE LA ESTIMACION NO.5 10.-NOTAS DE BITACORA

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 45  Fecha formalización: 2016-10-24
12:45:32.0

Tipo Nota: Aprobación de números generadores Referencia:  

Quedan aprobados con fecha    24/10/2016    los números generadores relativos a  05   Normal  , del
periodo  28/09/2016   al  20/10/2016.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 46  Fecha formalización: 2016-10-24
13:03:59.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico
financiero Referencia:  

Se autoriza con fecha 24/10/2016, la estimación No. 05 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 28/09/2016 al 20/10/2016 por un importe de:

$788416.79 M.N. por trabajos ejecutados

$0 M.N. por ajuste de costos

$0 USD por trabajos ejecutados

$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (), _________________ en M.N. y/o (), _________________ en USD.

Con la presente estimacion se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 96.60%.

Financiero:

$4034170.09 M.N.

$0 USD.

Acumulado 96.60 %

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Impreso por: ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ Fecha: mar 14, 2017 12:28:33 PM Folio: 13



No. de nota: 47  Fecha formalización: 2016-11-03
13:03:53.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 24/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:   

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 48  Fecha formalización: 2016-11-03
13:33:59.0

Tipo Nota: Nota Libre Referencia:  
LA PRESENTE NOTA ES PARA ACLARAR QUE POR ERROR SE SELECCIONO LA FECHA DEL 24 DE SEP/2016 DE LA NOTA DE BITACORA NO. 47 Y LA FECHA CORRECTA ES DEL 24 DE
OCTUBRE DE 2016. ADEMAS EL SISTEMA NO ACEPTO EL CONTENIDO DE LA MISMA (PARA PORDER REALIZAR LA NOTA ANTES MENCIONADA PEDI EL APOYO DEL ING. JORGE
ROSALES ADMINISTRADOR ENTIDAD FEDERATIVA EL CUAL CREO ESTA NOTA A NIVEL DE BORRADOR) CON MI USUARIO EN MI PC EL SISTEMA DE LA BEOP ME PRESENTO EL
ERROR 500-INTERNAL SERVER ERROR.  . 
LA PRESENTE NOTA SE REALIZA PARA INFORMAR Y VALIDAR QUE SE SUPERAN LAS METAS DE CATALOGO DE CONCURSO DE LOS CONCEPTOS PRINCIPALES (PAVIMENTOS) EN SUSTITUCIÓN DE LOS IMPORTES GENERADOS POR LOS CONCEPTOS
COMPLEMENTARIOS NO EJECUTADOS NI COBRADOS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN,  LOS CONCEPTOS SON LOS SIGUIENTES:

VOLUMENES DE CONCEPTOS NO EJECUTADOS DE LA PARTIDA MACHUELOS: DEMOLICIÓN DE MACHUELO DAÑADO CON EQUIPO O DE FORMA MANUAL, CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15X20X35, CARGA DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A CAMIÓN CON EQUIPO O MÁQUINA Y ACARREO A PRIMER KILÓMETRO, ACARREO SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

VOLUMENES DE CONCEPTOS EJECUTADOS PARCIALMENTE: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO Y EMPEDRADO EXISTENTE HASTA 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS,
CORTE DE TERRENO DE MATERIAL TIPO B PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS CON MEDIOS MECÁNICOS, ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS AGREGANDO HUMEDAD, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM.

CON LAS ECONOMIAS DE LOS CONCEPTOS NO EJECUTADOS Y PARCIALMENTE EJECUTADOS SE PUDO REALIZAR EL INCREMENTO EN LAS METAS DE CATALOGO Y PROYECTO BENEFICIANDO A LOS USUARIOS DE ESTA VIALIDAD.

VOLUMENES DE CONCEPTOS QUE INCREMENTARON: CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A CAMIÓN CON EQUIPO O MÁQUINA Y ACARREO A PRIMER KILÓMETRO, ACARREO SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL DE POLIETILENO PARA TRÁFICO PESADO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 1.3 LT/M2, CON EQUIPO
MECÁNICO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2, CON EQUIPO MECÁNICO,  CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM COMPACTOS COLOCADA CON EQUIPO MECÁNICO, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE SELLO PREMEZCLADO A BASE DE MATERIAL PÉTREO 3-A A RAZÓN DE 0.012 M3/M2 Y RIEGO DE LIGA PARA SELLO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K (ROMPIMIENTO RÁPIDO) A RAZÓN DE 1.5 LT/M2, PINTURA DE LÍNEAS EN PAVIMENTO CON
PINTURA DE TRÁFICO PARA LOS CRUCES PEATONALES.

SE REPORTA QUE EN LA ESTIMACIÓN NO. 05 SE GENERA Y COBRA VOLUMENES EXEDENTES DE OBRA, EL AREA DE REFERENCIA CORRESPONDE AL TRAMO NO. 04 COMPRENDIDO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+840 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA
CALLE ALUMINIO Y CADENAMIENTO 0+950 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE SAN LUIS POTOSI.

LOS CRITERIOS DE MODIFICACIÓN A LOS VOLUMENES DE CATALOGO ESTABLECIDOS EN ESTA NOTA DE BITACORA SON VALIDADOS CONJUNTAMENTE POR LOS SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRALORIA MUNICIPAL

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 49  Fecha formalización: 2016-11-03
14:48:13.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 28/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE SE
TRABAJA EN LOS CONCEPTOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO PREMEZCLADO A BASE DE MATERIAL PÉTREO 3-A A RAZÓN DE 0.012 M3/M2
Y RIEGO DE LIGA PARA SELLO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K (ROMPIMIENTO RÁPIDO) A RAZÓN DE 1.5 LT/M2 EN LAS BOCACALLES (CALLES
PERPENDICULARES AL EJE DE LA AV. PROVIDENCIA) PINTURA DE 3 LÍNEAS EN PAVIMENTO CON PINTURA DE TRAFICO DE 15 CM DE ESPESOR, UNA
CENTRAL DE COLOR AMARILLO CONTINUA Y DOS LATERALES DISCONTINUAS PARA SEPARAR LOS CARRILES DE CIRCULACIÓN CON LOS DE
ESTACIONAMIENTO, PINTURA DE LÍNEAS EN PAVIMENTO CON PINTURA DE TRÁFICO PARA LOS CRUCES PEATONALES ADEMAS DEL SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE VIALETAS REFLEJANTES UBICADAS EN LOS TRAMOS DE LAS LINEAS DISCONTINUAS Y SE REALIZA LA PINTURA EN MACHUELO DE
COLOR BLANCO Y AMARILLO EN LAS ESQUINAS (3 MTS. MAS EL OCHAVO) SE INFORMA QUE ESTOS TRABAJOS SE COBRARAN EN LA ESTIMACIÓN NO.
06 CON LA CUAL SE CONCLUYE EL MONTO DEL IMPORTE CONTRATADO, ESTOS CONCEPTOS SON EJECUTADOS EN TODOS LOS TRAMOS,
COMPRENDIDOS ENTRE LOS CADENAMIENTOS 0+000 ESQUINA DE LA AV. PROVIDENCIA Y LA CALLE ROMA Y CADENAMIENTO 0+950 ESQUINA DE LA
AV. PROVIDENCIA CON LA CALLE SAN LUIS POTOSI SE PROGRAMA LA MEDICIÓN DE LA ESTIMACIÓN NO. 06 CONJUNTAMENTE CON LOS
SUPERVISORES DE PLANEACIÓN Y CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL PROXIMO 03 DE NOVIEMBRE DE 2016  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)
ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

No. de nota: 50  Fecha formalización: 2016-11-07
21:37:51.0

Tipo Nota: Solicitud de aprobación de estimaciones Referencia:  

Con fecha 07/11/2016 se recibe de la empresa contratista la estimación No. 06 por concepto De Trabajos Ejecutados (Normal), correspondiente al periodo del
21/10/2016 al 04/11/2016, la cual se acompaña de la siguiente documentación soporte para su autorización:

ESTIMACION No.6 EL CONTRATISTA ENTREGA: 1.-FACTURA DE LA ESTIMACION NO.6 2.-ESTADO DE CUENTA DE LA ESTIMACION NO.6 3.-CONTROL
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA ESTIMACION NO.6 4.-RESUMEN DE ESTIMACION DE OBRA DE LA ESTIMACION NO.6 5.-ESTIMACION NO. 6
6.-GENERADOR DE OBRA POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO.6 7.-CROQUIS DE CADA CONCEPTO DE OBRA GENERADODE LA ESTIMACION NO.6
8.-REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ESTIMACION NO.6 9.-REPORTES DE LABORATORIO DE LA ESTIMACION NO.6 10.-NOTAS DE BITACORA

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 51  Fecha formalización: 2016-11-10
09:15:27.0

Tipo Nota: Aprobación de números generadores Referencia:  

Impreso por: ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ Fecha: mar 14, 2017 12:28:33 PM Folio: 14



Quedan aprobados con fecha    07/11/2016    los números generadores relativos a  06   Normal  , del
periodo  21/10/2016   al  04/11/2016.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 52  Fecha formalización: 2016-11-10
09:36:18.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico
financiero Referencia:  

Se autoriza con fecha 07/11/2016, la estimación No. 06 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 21/10/2016 al 04/11/2016 por un importe de:

$141672.17 M.N. por trabajos ejecutados

$0.00 M.N. por ajuste de costos

$0.00 USD por trabajos ejecutados

$0.00 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (), _________________ en M.N. y/o (), _________________ en USD.

Con la presente estimacion se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 100%.

Financiero:

$4175842.26 M.N.

$0.00 USD.

Acumulado 100 %

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 53  Fecha formalización: 2016-12-16
15:15:54.0

Tipo Nota: Convenio modificatorio autorizado Referencia:  

Convenio modificatorio número CA-FORTALECE-01-LPN-C/2016-VA, de fecha 07/11/2016, autorizado por ING. J. JESUS ALVAREZ ECHAVE, con cargo de 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL AYUNT. VILLA DE ALVAR, con base en el dictamen técnico número DT-CA-PROV-01,
motivado por las siguientes razones:

EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE SUPERAN LAS METAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL, CUBRIR
LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA Y QUE ESTA OPERE
CORRECTAMENTE. (SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS VOLUMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS)

El importe de este convenio es de $603,994.74 en (incremento/decremento) al importe original del contrato, lo que representa una variación del 14.46 % a dicho
monto. El importe total acumulado es de +

$4779837.00 M.N. y $0.0 USD.

El plazo de ejecución original (si/no) se ve afectado en 5 días naturales en (incremento/reduccion), por lo que la nueva fecha de conclusión de los trabajos es el 
11/11/2016, lo que representa un (incremento/reduccion) de 5.55 %

Los convenios acumulados a la fecha incluyendo el presente son 1.

Si se solicitó la modificación a la garantia de cumplimento del contrato.

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 54  Fecha formalización: 2016-12-16
15:20:21.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 07/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  SE INFORMA QUE CON
ESTA FECHA SE AUTORIZA Y FIRMA EL CONVENIO ADICIONAL POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ING. J. JESUS ALVAREZ
ECHAVE Y POR EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN ING. GUILLERMO OCHOA LLAMAS ASI COMO LA FORMALIZACIÓN POR PARTE DE LOS
FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL DE ESTE AYUNTAMIENTO. LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN ESTE CONVENIO ADICIONAL SE REALIZAN ENTRE LOS
CADENAMIENTO 0+950 AL 1+008 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE SUTITUCIÓN DE CARPETA ASFALTICA MAS LOS CADENAMIENTOS ADICIONALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VADO LOCALIZADO AL FINAL DE ESTA AVENIDA METROS ANTES DEL CRUCE CON LA VIALIDAD TERCER ANILLO
PERIFERICO Y EL ESCURRIMIENTO INTERMITENTE EXISTENTE. ASI COMO LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL
CONTRATISTA POR MEDIO DE OFICIO DIRIGIDO A AL DIRECTOR GENERAL Y APROVADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE COSTOS. SE
PRESENTA CATALOGO CON VOLUMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS COMO SUSTENTO DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON EL IMPORTE
CONTRATADO EN ESTE CONVENIO ADICIONAL ASI COMO EL PROGRAMA DE OBRA Y ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOR NUEVOS.
(EXTRAORDINARIOS)  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
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Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 55  Fecha formalización: 2016-12-17
13:25:06.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 07/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  

SE INFORMA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS EN EL ULTIMO TRAMO CON LOS CONCEPTOS DE RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE DE HASTA 15 CM DE ESPESOR POR
MEDIOS MECÁNICOS, EN EL CORTE DE TERRENO DE MATERIAL TIPO B PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS CON MEDIOS MECÁNICOS Y EN LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓNES EN CAMIÓN VOLTEO Y CON MÁQUINA, AL PRIMER KILÓMETRO Y KILOMTROS SUBSECUENTES, LUGAR INDICADO POR ESTA DIRECCION Y
SUPERVISION Y ESCARIFICADO DE TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS AGREGANDO HUMEDAD, SE REALIZAN PRUEBAS DE
COMPACTACIÓN CON RESULTADOS DEL 98% PROCTOR.

SE REPORTA QUE SE DA INICIO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM. CON TOLERANCIA +/- 1.0 CM,
EXTENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.

SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL CONCEPTO DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 1.3 LT/M2, CON EQUIPO
MECÁNICO Y POREO PARA RECIBIR CARPETA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA

SE TRABAJA EN EL COLADO DE DENTELLON EN LA CABECERA NORTE DEL VADO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN F

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
CARLOS ALFREDO ARECHIGA PEREZ (APCARLOS) (CONTRATISTA)

No. de nota: 56  Fecha formalización: 2016-12-19
10:35:02.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 07/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información: 

SE TRABAJA EN EL COLADO DE DENTELLON EN LA CABECERA NORTE DEL VADO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2 CON MEDIDAS APROXIMADAS
DE 0.30CM. ANCHO X 0.80CM. DE ALTO X 6.50 M DE LONGITUD Y SUR CON CONCRETO  CICLOPIO  CON  CONCRETO  HIDRAULICO  PREMEZCLADO  CON UN F'C=200 KG/CM2 CON
MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.80M. DE ANCHO X 1.00M DE ALTURA Y 20 M DE LONGITUD.

SE PROGRAMA EL COLADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN F'C=250 KG/CM2 DE FRAGUADO   RÁPIDO  PARA  RESISTENCIA  A  3  DIAS  CON  UN  
ESPESOR  DE  25cm.  CON MALLA ELECTROSOLDADA  6X6/10/10  EN  DOS  LECHOS Y CORTE  CON  DISCO PARA SECCIONARLA

 

EXTRAORDINARIOS                                                       

EXT-01  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN F'C=250 KG/CM2 DE FRAGUADO   RÁPIDO  PARA  RESISTENCIA  A  3  DIAS  CON  UN  
ESPESOR  DE  25cm.      M2         229.0000              $616.69                $141,222.01

                                                                              

EXT-02                  CONSTRUCCION DE MACHUELO PREFABRICADO DE 100X(10-7)X35 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA  EN  PROPORCIO 1:3.      M           58.3800                
$286.64                $16,734.04

                                                                              

EXT-03 CONSTRUCCION    DE    BOLARDOS   DE  1.50m  DE  ALTURA  CONCRETO  HIDRAULICO  HECHO  EN  OBRA  DE F'C=200 KG/CM2              PZA        8.0000   $788.98                $6,311.84

                                                                              

EXT-04                  CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=200  KG/CM2,  ACABADO  ESCOBILLADO     M2         
4.4000   $235.23                $1,035.01

                                                                              

EXT-05  ADECUACION DE LINEA DE BAJA TENSION SUBTERRANEA EN CRUCERO DE LA VIALIDAD            PZA        5.0000                $4,390.01            $21,950.05

                                                                              

EXT-06  CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2  PARA FORMACION DE DENTELLONES.       M3                1.4800   $2,691.12            $3,982.86

                                                                              

EXT-07  CONCRETO  CICLOPIO  CON  CONCRETO  HIDRAULICO  PREMEZCLADO  CON UN F'C=200 KG/CM2  PARA FORMACION DE DENTELLONES.               M3         16.5800                
$2,881.94            $47,782.57

                                                                              

EXT-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA CON REFLEJANTE INTEGRADO, MULTIESFERA A DOS CARAS                PZA       55.0000                $418.57                $23,021.35

 . 

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Impreso por: ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ Fecha: mar 14, 2017 12:28:33 PM Folio: 16



Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 57  Fecha formalización: 2016-12-19
10:39:04.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 08/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información: 

SEREPORTA QUE SE REALIZA EL RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN DE 0.5 LT/M2, CON EQUIPO MECÁNICO, PARA RECIBIR CARPETA
DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM COMPACTOS COLOCADA CON EQUIPO MECÁNICO.

SE REPORTA QUE HOY SE TRABAJA Y CONCLUYE EL CONCEPTO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM COMPACTOS COLOCADA CON EQUIPO MECÁNICO.

SE REALIZA EL COLADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UN F'C=250 KG/CM2 DE FRAGUADO   RÁPIDO  PARA  RESISTENCIA  A  3  DIAS  CON  UN  
ESPESOR  DE  25cm.  CON MALLA ELECTROSOLDADA  6X6/10/10  EN  DOS  LECHOS Y CORTE  CON  DISCO PARA SECCIONARLA.

ADEMAS SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE BOLARDOS   DE  1.50m  DE  ALTURA  CONCRETO  HIDRAULICO  HECHO  EN  OBRA  DE F'C=200 KG/CM2 ENCAMISADOS CON TUBO DE PVC
SANITARIO DE NORMA DE 6" DE DIAMETRO, ARMADOS CON   ARMEX  10X10-4,

SE CUELA BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=200  KG/CM2,  ACABADO  ESCOBILLADO  CON  APLICACIÓN  VOLTEADOR  A  CADA
2.00 MTS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y EN TODO EL PERIMETRO.

  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 58  Fecha formalización: 2016-12-19
10:43:31.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 10/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  

SE INFORMA QUE SE REALIZA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO PREMEZCLADO A BASE DE MATERIAL PÉTREO 3-A A RAZÓN DE 0.012 M3/M2 Y RIEGO DE LIGA PARA SELLO CON
EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K (ROMPIMIENTO RÁPIDO) A RAZÓN DE 1.5 LT/M2

ADEMAS SE TRABAJA EN LA PINTURA EN MACHUELO DE COLOR BLANCO Y AMARILLO

COMO REFERENCIA DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA CABE MENCIONAR LA ADECUACION DE LINEA DE BAJA TENSION
SUBTERRANEA EN CRUCERO DE LA VIALIDAD DE 11.50 MTS APROXIMADAMENTE CON  TUBO  PAD  DE  2"  DE DIAMETRO, 23.00 mts. DE  CABLE XLP  3/0 AWG, 11.50mts.  DE CABLE XLP    
1/0  AWG,  DOS  (2)CONECTORES TIPO PURO PARA CALIBRE 3/0 Y  UN (1)  CONECTORES TIPO PURO PARA CALIBRE 1/0 INSTALADOS CON PINZA HIDRAULICA, TRES (3) MANGAS
TERMOCONTRACTIL INSTALADAS CON SOPLETE EN LOS CRUCEROS DEL TRAMO EN DONDE SE COLOCO FILTRO PARA MEJORAR LA BASE DE LA CARPETA ASFALTICA. INCLUIDO EN EL
OFICIO ANEXO EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE ESTA OBRA. 

. 

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 59  Fecha formalización: 2016-12-19
10:45:33.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:  

El día 11/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  

SE INFORMA QUE SE REALIZA LA PINTURA DE LÍNEAS EN PAVIMENTO CON PINTURA DE TRAFICO DE 15 CM DE ESPESOR, CON MICROESFERA POLIMÉRICA, PINTURA DE LÍNEAS EN
PAVIMENTO CON PINTURA DE TRÁFICO PARA LOS CRUCES PEATONALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS REFLEJANTES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA CON
REFLEJANTE INTEGRADO, MULTIESFERA A DOS CARAS.

SE REALIZA RECORRIDO POR LA OBRA JUNTO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE FUERON CONTRATADOS EN ESTE CONVENIO, SE
PROGRAMA VISITA PARA MEDICIÓN DE LA ESTIMACIÓN 1CA (UNICA DEL CONVENIO ADICIONAL) JUNTO CON LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRALORIA
INTERNA PARA DAR INICIO CON EL TRAMITE DE VALIDACIÓN Y PAGO.

SE ACUERDA CON EL CONTRATISTA QUE UNA VEZ VALIDADOS LOS NUMEROS GENERADORES Y ESTIMACIÓN PRESENTE OFICIO DE TERMINO DE OBRA PARA QUE SE FORMALICE EL
PROCESO DE FINIQUITO, ADECUACIÓN DEL CATALOGO Y LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN ENTERANDO A LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.

. 

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.
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El día 11/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. ISAAC PONCE GUTIERREZ , el cual contiene la siguiente información:  POR MEDIO DE OFICIO
EMITIDO POR EL CONTRATISTA A ESTA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SE NOS INFORMA QUE SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100% LOS TRABAJOS
CONTRATADOS PARA ESTA OBRA Y SOLICITA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.  

 No tiene ningún archivo adjunto 

Nota Creada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)

Firmada por: ISAAC PONCE GUTIERREZ (COL-VAR05) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción:Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.
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