H. AYUNTAMIENTC CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
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SEDATU
TN DIRECCION DE CONSTRUCCION ganamos todes
060101ME001.- 1A. ETAPA DE READECUACION DE CIRCUITO CALLE CHIAN Y LAGUNA DEL CONTROL AVANCE FISICO-
NOMERE DE LA OBRA JABALI EN LA COL. SOLIDARIDAD, FINANCIERO
CONTRATISTA PRODISEIKO S.A. DE C.V. NO. DE CONTRATO
UBICACION COL. SOLIDARIDAD , VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
MUNICIPIO VILLA DE ALVAREZ, COL, HABITAT-01-LPN-C/2016-VA
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016
MONTO DE CONTRATO CON IVA $ 2,967,775.08 FECHA DE INICIO 14 DE NOVIEMBRE DE 2016
MONTO DE CONTRATO SIN IVA 3 2.558.426.79 FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
IMPORTE DE
— PERIODO IMPORTE AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
ESTIMACION ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL | ACUMULADO

6 13 AL 15 DE DIC.2016 $ 272,833.73 .+ $ 272,833.73.1 $ 2,967,775.08 9.20% 100.0% 9.20% 100.0%

5 08 AL 12 DE DIC.2016 $ 317,694.99 317,694.99 2,694,941.35 10.70% 90.80% 10.70% 90.80%

4 04 AL 07 DE DIC.2016 $ 630,382.07 630,382.07 2,377,246.36 21.24% 80.10% 21.24% 80.10%
3 NOV. 30 A DIC. 03 DE 2016 $ 441,862.84 441,862.84 1,746,864.29 14.89% 58.86% 14.89% 58.86% :
2 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 $ 342,534.60 342,534.60 1,305,001.45 11.54% 43.97% 11.54% 43.97% .

1 14 -25 DE NOVIEMBRE DE 2016 $ 962,466.85 962,466.85 962,466.85 32.43% 32.43% 32.43% 32.00%
i
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~ | ToTALES ! | $ 2,97,775.08 | 100.00% | 100.00% |  100.00% i
X |
\ !
REVISO CONCEPTO Y CANTIDAD VO. BO, HAYUM 5 g

DEV o0 iy -

f
{
§

A
LABOROI\ONTRA ISTA

. o Wéwo}’o\

C{\(/'} /é(/v(, O Z()r, //\,‘9

FLn

Loritho 1 . &

NSTITUCIONAL

I
‘\\\\‘ ( ooRY o s
PRODISEIKO S\.{S*.‘DE C.V. ARQ. SERGI0 HUMBERTO AGUIRRE GARGIA b ! INGi GUILLERMO OCHOA LLAMAS. ING. JOSE JESUS ALVAR! IEQHMEVAREL, COL i
/ i - ) 4 : ]
7 RESIDENTE ! lDIRECTOR DE CONSTRUCCION DIRECTORDGEES'L?RTOLL‘ZS Mm DSL i

C. ERICK Ron@uﬂsz MARTINEZ.

NTAMIENTO ;‘



stDATU,

NOMBRE DE LA OBRA
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060101ME001.- 1A. ETAPA DE READECUACION DE CIRCUITO CALLE CHIAN Y LAGUNA DEL

CONTROL AVANCE FISICO-
JABALI EN LA COL. SOLIDARIDAD. FINANCIERO
CONTRATISTA PRODISEIKO S.A. DE C.V. _ NO. DE CONTRATO
UBICACION COL. SOLIDARIDAD , VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
MUNICIPIO VILLA DE ALVAREZ, COL. CA-HABITAT-01-LPN-C/2016-VA
FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2016
MONTO DE CONTRATO CON IVA $ 428,212.92 FECHA DE INICIO 14 DE NOVIEMBRE DE 2016
MONTO DE CONTRATOSIN IVA 3 369,149.07 FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
IMPORTE DE ‘
NO. ESTIMACION PERIODO . IMPORTE AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
ESTIMACION ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL- |  ACUMULADO ACTUAL | ACUMULADO
2CA 22 AL 30 DE DIC.2016 [106,489.84 $ P 106,489.84 | $ 428,212.92 24.87% 100.00% 24.87% 100.00%
1 CA 16 AL 21 DE DIC.2016 /321,723.08 (t .321,723.08 $ 321,723.08 75.13% 75.13% 75.13% 75.13%
.| TOTALES | ¢ .428,212.92 | () 100.00% | 100.00% | 100.00% }fg ﬂW" gjio
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