



**EMULSIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.**

---

**“FISM-21-002 REHABILITACIÓN DE CARPETA  
ASFÁLTICA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN  
HIDALGO TRAMO TERCER ANILLO PERIFÉRICO A  
CALLE CHANXIPAN, VILLA DE ÁLVAREZ.”**

## **6.-PROGRAMA GENERAL DE OBRA**

# EMULSIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No: FISM-21-002

Fecha: 07/05/2021

Obra: "FISM-21-002 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA PROLONGACION HIDALGO TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE CHANKIPAN, VILLA DE ALVAREZ."

DOCUMENTO  
ART. 45 A.X  
RLOPYSRM

Lugar:

Duración:

52 días naturales

Ciudad: Colima, Colima

Inicio obra:

10/05/2021

Fin obra:

30/06/2021

## PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
HCUAUN114-2	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA PROLONGACION HIDALGO TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE CHANKOPAN, VILLA DE ALVAREZ, COL.				
1					
	BARRIDO CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS M2		51.928754%	48.071246%	100.000000%
	SOBRE CARPETA EXISTENTE O EMPEDRADO HASTA DEJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO, HIEBRAS, BASURA, ETC. PREVIO AL RIEGO DE LIGA, INCLUYENDO: RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.		1,300.000000	1,203.430000	2,503.430000
			\$9,282.00	\$8,592.49	\$17,874.49
331-PAV-02-002	RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA FR-3 A M2		51.928754%	48.071246%	100.000000%
	RAZON DE 0.70 LTM2 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1,300.000000	1,203.430000	2,503.430000
			\$15,574.00	\$14,417.09	\$29,991.09
331-PAV-02-003P	CARPETA DE 4 CM PROMEDIO DE ESPESOR DE M2 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION EN PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA, ACARREOS, TENDIDOS, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		51.928754%	48.071246%	100.000000%
			1,300.000000	1,203.430000	2,503.430000
			\$228,605.00	\$211,623.17	\$440,228.17

ADMINISTRADOR GENERAL: C. JOSE RIOS TAPIA	<i>Jose Rios Tapia</i>	Monto esta hoja:	\$253,461.00	\$234,632.75	\$488,093.75
		Acumulado:	\$253,461.00	\$234,632.75	\$488,093.75

**EMULSIONES DE COLIMA; S.A. DE C.V.**



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No: FISM-21-002

Fecha: 07/05/2021

Obra: "FISM-21-002 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA PROLONGACION HIDALGO TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE CHANKIPAN, VILLA DE ALVAREZ."

DOCUMENTO  
ART. 45 A.X  
RLOPySRM

Lugar:

Duración: 52 días naturales

Inicio obra: 10/05/2021

Fin obra: 30/06/2021

Ciudad: Colima, Colima

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
REN-BROCAL-T1	RENIVELACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO. PZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		100.0000000%	8.000000	100.0000000%
				\$15,105.19	8.000000
					\$15,105.19
306-PYP-05-102	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR MIL BLANCO O AMARILLO, CON MICROESFERAS DE FIBRA DE VIDRIO, EN FRANJAS DE 10 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO DE ESTACIONAMIENTO APLICADA CON MAQUINA PINTARAYAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		100.0000000%	680.000000	100.0000000%
				\$8,670.00	680.000000
					\$8,670.00
306-PYP-05-104	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE EN MARIMBAS M2 DE PISO ALTERNANDO FRANJAS DE COLOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		100.0000000%	40.000000	100.0000000%
				\$4,055.20	40.000000
					\$4,055.20
306-PYP-05-105	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR PZA AMARILLO PARA FLECHAS DE FLUJO VEHICULAR, EN PAVIMENTO CON UNA AREA MENOR A 1.00 M2. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		100.0000000%	8.000000	100.0000000%
				\$1,261.20	8.000000
					\$1,261.20

ADMINISTRADOR GENERAL: C. JOSÉ RÍOS TAPIA	<i>José Ríos Tapia</i>	Monto esta hoja:	\$253,461.00	\$29,091.59	\$29,091.59
		Acumulado:		\$263,724.34	\$517,185.34

**EMULSIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.**



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No: FISM-21-002

Fecha: 07/05/2021

Obra: "FISM-21-002 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA PROLONGACION HIDALGO TRAMO TERCER ANILLO PERIFERICO A CALLE CHANXIPAN, VILLA DE ALVAREZ."

DOCUMENTO  
ART. 45 A.X  
RLOPySRM

Lugar:  
Ciudad: Colima, Colima

Duración: 52 días naturales  
Inicio obra: 10/05/2021  
Fin obra: 30/06/2021

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>					
	ACUMULADO:		\$253,461.00	\$263,724.34	
	PORCENTAJE PERIODO:		\$253,461.00	\$517,185.34	
	PORCENTAJE ACUMULADO:		49.01%	50.99%	
			49.01%	100.00%	

*para sus datos*