



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE VILLA DE ALVAREZ  
2018-2021

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



FECHA DE LA ORDEN DE PAGO

14/10/2021

**ORDEN DE PAGO**  
**ESTIMACION DE OBRA NO. 01**

En cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, se ordena pagar los siguientes documentos:

**INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATISTA:	LIMITED ELECTRONICS DEVICES DE MEXICO, SAPI DE C.V.	CTP181214HU0
NOMBRE DE LA OBRA	FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ. FOLIO DE PROYECTO MIDS 87307	
FINANCIAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)	
UBICACIÓN	VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ.	
EXPEDIENTE DE OBRA:	FISM-21-009	
NUMERO Y MONTO TOTAL CONTRATADO	FISM-03-ICT-C/2021-VA	\$1,865,435.66
FECHA DE INICIO	27 DE JULIO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN NO. 01	
GRADO DE AVANCE:	FISICO 23.30%	FINANCIERO 23.30%
SALDO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN	EN ESTA ESTIMACION	SALDO ACTUAL
\$1,865,435.66	\$434,563.68	\$1,430,871.98

FACTURA	DESCRIPCION	IMPORTE
<b>FOLIO: 42</b>	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 01, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. FISM-03-ICT-C/2021-VA DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021. RELATIVO A LA OBRA: FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ. FOLIO DE PROYECTO MIDS 87307	\$ 300,448.33
		\$ 300,448.33

**AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN**

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y  
DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

JEFATURA DE AREA

ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y  
DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE  
OBRA PÚBLICA

ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS

JEFE DE SUPERVISORES DE OBRA

**ORDENA PAGO**

OFICIAL MAYOR

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO

LIC. GUSTAVO HERNANDEZ ROBLES

LIC. EDGAR NOÉ LARIOS CARRASCO

C. P. FRANCISCO JOSÉ AMEZCUA DELGADO

**ANEXOS:**

- Orden de Pago.
- Factura importe estimación no. 1
- Resumen estimación de obra.
- Estado de cuenta.
- Avance físico-financiero.

- Estimación.
- Generador.
- Croquis.
- Fotografías.
- Nota de bitacora.

