



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ALVAREZ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FECHA DE LA ORDEN DE PAGO

14/10/2021

ORDEN DE PAGO

ESTIMACION DE OBRA NO. 03

En cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, se ordena pagar los siguientes documentos:

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA:	LIMITED ELECTRONICS DEVICES DE MEXICO, SAPI	CTP181214HU0
NOMBRE DE LA OBRA	FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ. FOLIO DE PROYECTO MIDS 87307	
FINANCIAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)	
UBICACIÓN	VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ.	
EXPEDIENTE DE OBRA:	FISM-21-009	
NUMERO Y MONTO TOTAL CONTRATADO	FISM-03-ICT-C/2021-VA	\$1,865,435.66
FECHA DE INICIO	27 DE JULIO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN NO. 03	
GRADO DE AVANCE:	FISICO 66.00%	FINANCIERO 66.00%
SALDO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN	EN ESTA ESTIMACION	SALDO ACTUAL
\$1,035,307.61	\$401,135.70	\$634,171.91

FACTURA	DESCRIPCION	IMPORTE
FOLIO: 39	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 03, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. FISM-03-ICT-C/2021-VA DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021. RELATIVO A LA OBRA: FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ. FOLIO DE PROYECTO MIDS 87307	\$ 277,336.93
		\$ 277,336.93

AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	JEFATURA DE AREA
ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS JEFE DE SUPERVISORES DE OBRA

ORDENA PAGO

OFICIAL MAYOR	CONTRALOR MUNICIPAL	TESORERO
LIC. GUSTAVO HERNANDEZ ROBLES	LIC. EDGAR NOEL LARIOS CARRASCO	C. P. FRANCISCO JOSÉ AMEZCUA DELGADO

ANEXOS:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Orden de Pago. | 6. Estimación. |
| 2. Factura importe estimación no. 3 | 7. Generador. |
| 3. Resumen estimación de obra. | 8. Croquis. |
| 4. Estado de cuenta. | 9. Fotografías. |
| 5. Avance físico-financiero. | 10. Nota de bitacora. |

