

NOMBRE DE LA OBRA



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021



OBRA: FISM-20-038 INDIRECTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS.

LUGAR: VILLA DE ALVAREZ

Nº. DE CONTRATO: FISM-00-AD-C/2020-VA

FECHA : 30 DE ABRIL. DE 2021

REGISTRO DE FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

ARQ. URIEL RAUL RANGEL HERNANDEZ
Director General de Obras Públicas

ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS
Director de Construcción

ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS
Supervisor y/o Residente

EMPRESA CONSTRUCTORA

C.P. JOEL CERVANTES LOPEZ
Representante

ARQ. RODRIGO DE JESUS CORONA ALVAREZ
Superintendente de Obra

VILLA DE ALVAREZ, COL.30 DE ABRIL. DE 2021

**BITÁCORA DE OBRA
DIR. DE CONSTRUCCIÓN**



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021



Contrato No.: FISM-00-AD-C/2020-VA
Obra: FISM-20-038 INDIRECTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS.
Ubicación: VILLA DE ALVAREZ
Contratista: JOEL CERVANTES LOPEZ
Fecha: 30 DE ABRIL. DE 2021

FOLIO N°
0001

EL DIA 03 DE DE MAYO DE 2021 SE ENTREGA LOS LEVANTAMIENTOS Y CROQUIS QUE TIENE LA
DEPENDENCIA A LA PRESTADORA DEL SERVICIO PARA ELABORACION DE PRESUPUESTOS.

CROQUIS.- CUANDO SEA NECESARIO PARA INDICAR LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y/O
ESPECIFICACIONES.



SUPERVISOR Y/O RESIDENTE



SUPERINTENDENTE DE OBRA

**BITÁCORA DE OBRA
DIR. DE CONSTRUCCIÓN**



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021



Contrato No.: FISM-00-AD-C/2020-VA
Obra: FISM-20-038 INDIRECTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS.
Ubicación: VILLA DE ALVAREZ
Contratista: JOEL CERVANTES LOPEZ
Fecha: 30 DE ABRIL. DE 2021

FOLIO N°
0002

EL DÍA 10 DE MAYO SE TIENE EL 40% DE LOS PRESUPUESTO Y LAS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES Y GENERALES Y EL 50% DE LOS PROYECTOS

CRÓQUIS.- CUANDO SEA NECESARIO PARA INDICAR LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y/O
ESPECIFICACIONES.


SUPERVISOR Y/O RESIDENTE


SUPERINTENDENTE DE OBRA

**BITÁCORA DE OBRA
DIR. DE CONSTRUCCIÓN**



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021



Contrato No.: **FISM-00-AD-C/2020-VA**
Obra: **FISM-20-038 INDIRECTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS.**
Ubicación: **VILLA DE ALVAREZ**
Contratista: **JOEL CERVANTES LOPEZ**
Fecha: **30 DE ABRIL. DE 2021**

FOLIO N°
0003

EL DIA 15 DE MAYO SE TIENE UN AVANCE DEL 50% DE LA EVALUACION DEL FISM 2019 Y 2020
SE TIENE AL 70% LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES.
Y SE TIENE EL 60% DE LOS PRESUPUESTOS.

CRÓQUIS.- CUANDO SEA NECESARIO PARA INDICAR LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y/O
ESPECIFICACIONES.



SUPERVISOR Y/O RESIDENTE



SUPERINTENDENTE DE OBRA

**BITÁCORA DE OBRA
DIR. DE CONSTRUCCIÓN**



Gobierno Municipal
de Villa de Álvarez
2018-2021




Contrato No.: FISM-00-AD-C/2020-VA
Obra: FISM-20-038 INDIRECTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS.
Ubicación: VILLA DE ALVAREZ
Contratista: JOEL CERVANTES LOPEZ
Fecha: 30 DE ABRIL. DE 2021

FOLIO N°
0004

EL DIA 24 DE MAYO DE 2021, SE TIENE UN AVANCE DEL 80% EN PROYECTOS, 75% EN PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES, EL 80% DE LAS 2 EVALUACIONES.

CRÓQUIS.- CUANDO SEA NECESARIO PARA INDICAR LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES.


SUPERVISOR Y/O RESIDENTE


SUPERINTENDENTE DE OBRA

**BITÁCORA DE OBRA
DIR. DE CONSTRUCCIÓN**



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021



Contrato No.: FISM-00-AD-C/2020-VA

Obra: FISM-20-038 INDIRECTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS.

Ubicación: VILLA DE ALVAREZ

Contratista: JOEL CERVANTES LOPEZ

Fecha: 30 DE ABRIL. DE 2021

FOLIO N°
0005

EL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SE ENTREGA EL 100% DE LOS PROYECTOS, 100% DE LOS PRESUPUESTO,
100% ESPECIFICACIONES Y 100% LAS 2 EVALUACIONES DEL FISM 2019 Y 2020

CRÓQUIS - CUANDO SEA NECESARIO PARA INDICAR LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y/O
ESPECIFICACIONES.

SUPERVISOR Y/O RESIDENTE

SUPERINTENDENTE DE OBRA