



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE VILLA DE ALVAREZ  
2016-2021

# H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FECHA

22/09/2021

## ORDEN DE PAGO ANTICIPO DE OBRA

En cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, se ordena pagar los siguientes documentos:

### INFORMACION GENERAL

CONTRATISTA:	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL S. A. DE C.V.	DIE160819L63
NOMBRE DE LA OBRA	FISM-21-014 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ, VILLA DE ALVAREZ, UBICACIÓN: COL MANUEL M. DIEGUEZ, FOLIO DE PROYECTO MIDS 174324	
FINANCIAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)	
UBICACIÓN	COL MANUEL M. DIEGUEZ, VILLA DE ALVAREZ.	
EXPEDIENTE DE OBRA:	FISM-21-014	
NUMERO DE CONTRATO:	FISM-06-AD-C/2021-VA	
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$200,000.00	
FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE OCTUBRE DE 2021	
CONCEPTO	ANTICIPO 30%	
GRADO DE AVANCE:	FISICO 0.00%	
IMPORTE DEL ANTICIPO	EN ESTA ESTIMACION	SALDO ACTUAL
\$60,000.00	\$0.00	\$200,000.00

**OPERADO  
FISM**  
FINANCIERO 0.00%

FACTURA	DESCRIPCION	IMPORTE
FOLIO: A 140	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. FISM-21-014 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COL MANUEL M. DIEGUEZ, VILLA DE ALVAREZ, UBICACIÓN: COL MANUEL M. DIEGUEZ, FOLIO DE PROYECTO MIDS 174324	\$ 60,000.00
		\$ 60,000.00

### AUTORIZACIÓN DE ESTIMACION

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	JEFATURA DE AREA
ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL		JEFE DE SUPERVISORES DE OBRA

### ORDENA PAGO

OFICIAL MAYOR	CONTRALOR MUNICIPAL	TESORERO
LIC. GUSTAVO HERNANDEZ ROBLES	LIC. EDGAR NOÉ LARIOS CARRASCO	C. P. FRANCISCO JOSÉ AMEZCUA DELGADO

1. Contrarecibo
2. Factura importe 30% Anticipo.
3. Caratula de Contrato.
4. Contrato.
5. Póliza de Fianza de Anticipo.
6. Póliza Fianza de Cumplimiento de Contrato.