



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE VILLA DE ALVAREZ  
2018-2021

# H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FECHA DE LA ORDEN DE PAGO

16/08/2021

## ORDEN DE PAGO ESTIMACION DE OBRA NO. 01

En cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, se ordena pagar los siguientes documentos:

### INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA:	TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S. A. DE C.V.	TTE160610194
NOMBRE DE LA OBRA	FISM-21-008 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ, UBICACIÓN: LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES. FOLIO DE PROYECTO MIDS 78319	
FINANCIAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)	
UBICACIÓN	LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES, VILLA DE ALVAREZ.	
EXPEDIENTE DE OBRA:	FISM-21-008	
NUMERO Y MONTO TOTAL CONTRATADO	FISM-02-ICT-C/2021-VA	\$1,155,933.32
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN NO. 01	
GRADO DE AVANCE:	FISICO 60.02%	FINANCIERO 60.02%
SALDO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN	EN ESTA ESTIMACION	SALDO ACTUAL
\$1,155,933.32	\$693,803.84	\$462,129.48

FACTURA	DESCRIPCION	IMPORTE
FOLIO: E-63	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 01, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. FISM-02-ICT-C/2021-VA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021. RELATIVO A LA OBRA: FISM-21-008 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ, UBICACIÓN: LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES. FOLIO DE PROYECTO MIDS 78319	\$ 479,681.63
		\$ 479,681.63

### AUTORIZACIÓN DE ESTIMACION

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

JEFATURA DE AREA

ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS  
JEFE DE SUPERVISORES DE OBRA

### ORDENA PAGO

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO

LIC. EDGAR NOÉ LARIOS CARRASCO

C. P. FRANCISCO JOSÉ AMEZCUA DELGADO



### ANEXOS:

- Orden de Pago.
- Factura importe estimación no. 1
- Resumen estimación de obra.
- Estado de cuenta.
- Avance fisico-financiero.
- Estimación.
- Generador.
- Croquis.
- Fotografías.
- Nota de bitacora.