



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FECHA DE LA ORDEN DE PAGO

29/07/2021

ORDEN DE PAGO

ESTIMACION DE OBRA NO. 02

En cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, se ordena pagar los siguientes documentos:

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA:	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES RO. RO. S. A. ACR0509054ZA	
NOMBRE DE LA OBRA	FISM-21-007 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLONIA, VILLA DE ALVAREZ. FOLIO DE PROYECTO 34517	
FINANCIAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)	
UBICACIÓN	CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLONIA, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.	
EXPEDIENTE DE OBRA:	FISM-21-007	
NUMERO Y MONTO TOTAL CONTRATADO	FISM-04-AD-C/2021-VA	\$564,047.80
FECHA DE INICIO	14 DE JUNIO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE AGOSTO DE 2021	
No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN NO. 02	
GRADO DE AVANCE:	FISICO 100.00%	FINANCIERO 100.00%
SALDO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN	EN ESTA ESTIMACION	SALDO ACTUAL
\$20,785.38	\$20,785.38	\$0.00

FACTURA	DESCRIPCION	IMPORTE
FOLIO: A-355	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. FISM-04-AD-C/2021-VA DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2021. RELATIVO A LA OBRA: FISM-21-007 CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA DE LOS OCOTES TRAMO CALLE AKOLIMAN A CALLE ALMOLONIA, VILLA DE ALVAREZ. FOLIO DE PROYECTO 34517	\$ 14,370.59
		\$ 14,370.59

AUTORIZACION DE ESTIMACION

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y
DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

JEFATURA DE AREA

ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES

DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE
OBRA PÚBLICA

ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS

JEFE DE SUPERVISORES DE OBRA

ORDENA PAGO



CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO

LIC. EDGAR NOÉ LARIOS CARRASCO

C. P. FRANCISCO JOSÉ AMEZCUA DELGADO

ANEXOS

- Orden de Pago
- Factura importe estimación no. 2
- Resumen estimación de obra.
- Estado de cuenta.
- Avance físico-financiero.
- Estimación.
- Generador.
- Croquis.
- Fotografías.
- Nota de bitácora.