



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE VILLA DE ALVAREZ  
2018-2021

# H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FECHA DE LA ORDEN DE PAGO

01/10/2021

## ORDEN DE PAGO

# ESTIMACION DE OBRA NO. 03

En cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, se ordena pagar los siguientes documentos:

### INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA:	TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS		TTE160610194
NOMBRE DE LA OBRA	FISM-21-008 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ, UBICACIÓN: LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES. FOLIO DE PROYECTO MIDS 78319		
FINANCIAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)		
UBICACIÓN	LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES, VILLA DE ALVAREZ.		
EXPEDIENTE DE OBRA:	FISM-21-008		
NUMERO Y MONTO TOTAL CONTRATADO	FISM-02-ICT-C/2021-VA		\$1,155,933.32
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN NO. 03		
GRADO DE AVANCE:	FISICO 100.00%	FINANCIERO 100.00%	
SALDO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN	EN ESTA ESTIMACION	SALDO ACTUAL	
\$149,142.90	\$149,142.89	\$0.00	

FACTURA	DESCRIPCION	IMPORTE
FOLIO: E-73	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 03, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. FISM-02-ICT-C/2021-VA DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021. RELATIVO A LA OBRA: FISM-21-008 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ, UBICACIÓN: LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES. FOLIO DE PROYECTO MIDS 78319	\$ 103,114.30
		\$ 103,114.30

### AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN



DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y  
DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

JEFATURA DE AREA

ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y  
DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE  
OBRA PÚBLICA

ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS  
JEFE DE SUPERVISORES DE OBRA

### ORDENA PAGO



CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO

LIC. GUSTAVO HERNANDEZ ROBLES

LIC. EDGAR NOÉ LARIOS CARRASCO

C. P. FRANCISCO JOSÉ AMEZCUA DELGADO

### ANEXOS:

- Orden de Pago.
- Factura importe estimación no. 3
- Resumen estimación de obra.
- Estado de cuenta.
- Avance físico-financiero.
- Estimación.
- Generador.
- Croquis.
- Fotografías.
- Nota de bitacora.