

# RALAD S.A. DE C.V.

Construcción de Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje.

## AVISO DE INICIO DE OBRA

M.D.U. JUAN CARLOS CASTAÑEDA ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

AT'N ARQUITECTA MARTHA RANGEL CABRERA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ME REFIERO AL CONTRATO N° FAISM-01-LPE-C/2023-VA, CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO TRAMO CALLE JUDEA Y CALLE COLINA DEL PALATINO.- FRACC. REAL DE CANÁ Y REAL SANTA FÉ, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. CON FECHAS DE INICIO DE 29 DE MAYO DEL 2023 Y TERMINACIÓN 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, POR UN MONTO DE \$7,765,438.73 (SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.) MÁS 16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON ESTA FECHA 29 DE MAYO DEL 2023, LE INFORMO QUE DAMOS INICIO A LOS TRABAJOS DESCRITOS CON ANTERIORIDAD, SITUADOS EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO.

ATENTAMENTE  
CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. A 29 DE MAYO DEL 2023.

REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p. Exped