

# RALAD S.A. DE C.V.

Construcción de Obras para el Tratamiento, Distribución y Suministro de Agua y Drenaje.

## AVISO DE TÉRMINO DE OBRA

M.D.U. JUAN CARLOS CASTAÑEDA ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

AT'N ARQUITECTA MARTHA RANGEL CABRERA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ME REFIERO AL CONVENIO FAISM-01-LPE-C/2023-VA-CA, RELATIVO AL CONTRATO N° FAISM-01-LPE-C/2023-VA, CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO TRAMO CALLE JUDEA Y CALLE COLINA DEL PALATINO.- FRACC. REAL DE CANÁ Y REAL SANTA FÉ, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. **LE INFORMO QUE DAMOS TÉRMINO A LOS TRABAJOS** DESCRITOS CON ANTERIORIDAD, SITUADOS EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO.

ATENTAMENTE  
CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

REPRESENTANTE LEGAL