



GRUPO JDRR S.A. DE C.V.

GJD181001CM1

CALLE 482 MZ. 1 LT. 61, EX EJIDO SAN JUAN DE ARAGON SECTOR 32, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07919, CIUDAD DE MÉXICO.



TEL. (55) 4611 4985

Correo electrónico: josedonacionorr@gmail.com

CONVOCATORIA N°.: FAISM-RP-001-2024

Licitación N°.: FAISM-001-LPE-C-24

RELATIVO A: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.; FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE LVAREZ, COL.; FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.; FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.; FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

DOCUMENTO 3.3e

Análisis de factor de sobre costo. (Indirectos, Financiamiento,
Utilidad y Cargos Adicionales)

ATENTAMENTE

000044

GRUPO JDRR S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ



Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24

FECHA: 24/04/2024

Obra: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

INICIO:

02/05/2024

TERMINACION:

30/06/2024

PLAZO:

60 DIAS

DOCUMENTO
3.3e

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO \$ 5,468,935.65

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	7,000.02	0.1280%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	10,999.98	0.2011%	219,999.60	4.0227%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	15,000.00	0.2743%	209,999.40	3.8399%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	33,000.00		429,999.00	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	10,937.87	0.2000%	5,468.94	0.1000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	5,468.94	0.1000%	8,203.40	0.1500%
c. Bodegas	4,101.70	0.0750%	8,203.40	0.1500%
d. Instalaciones Generales	4,375.15	0.0800%	5,468.94	0.1000%
e. Muebles y enseres	2,461.02	0.0450%	2,734.47	0.0500%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	3,281.36	0.0600%	8,203.40	0.1500%
g. Campamentos			5,468.94	0.1000%
SUBTOTALES	30,626.04		43,751.49	
III. SERVICIOS				
a. Consultores, Asesores, Servicio y Laboratorios			10,937.87	0.2000%
b. Estudios e Investigación	5,468.94	0.1000%	5,468.94	0.1000%
SUBTOTALES	5,468.94		16,406.81	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			3,018.85	0.0552%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario			10,390.98	0.1900%
SUBTOTALES			13,409.83	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	6,582.72	0.1200%	3,928.25	0.0700%
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	4,922.04	0.0900%	546.89	0.0100%
c. equipo de computación	4,375.15	0.0800%		
d. Situación de fondos	2,734.47	0.0500%		
e. Copias y duplicados	1,367.23	0.0250%		
f. Luz, gas y otros consumos	3,281.36	0.0600%	546.89	0.0100%
g. Gastos de la licitación	3,554.81	0.0650%		
SUBTOTALES	26,797.78		4,922.03	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	4,648.60	0.0850%	546.89	0.0100%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	4,648.60	0.0850%	546.89	0.0100%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	8,203.40	0.1500%	27,344.68	0.5000%
b. Primas por Fianzas	8,203.40	0.1500%	31,211.91	0.5707%
SUBTOTALES	16,406.80		58,556.59	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos			2,187.57	0.0400%
2. De equipo de construcción				
3. De plantas y elementos para instalaciones				
4. Letrero nominativo de obra Y Señalamiento.			21,875.74	0.4000%
SUBTOTALES			24,063.31	
TOTALES	121,596.76	2.2234%	592,202.84	10.8285%
GRUPO JDRR S.A. DE C.V. JOSE DONACIANO RAMOS ROJAS REPRESENTANTE LEGAL	TOTALES \$	713,799.60	% INDIRECTO	13.0519%

000045

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

GRUPO JDRR S.A. DE C.V.

Razón Social del Licitante

LICITACION FAISM-001-LPE-C-24 QUE SE CELEBRARA EN
LUGAR DE CELEBRACION VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
El día: 24 de abril de 2024

FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COL.
FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COL.
FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COL.
FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COL
FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COL.

VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

JOSE DONACIANO RAMOS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO

3.3e

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

PERIODO DE COBRO PRIMERA ESTIMACION: 2

CONCEPTO	PERIODOS									TOTAL
	Mes1	Mes2	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS										
ESTIMACIONES DE OBRA A IMPORTE TOTAL	2,758,288.25	4,145,872.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904,161.19
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	0.00	827,486.48	1,243,761.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,248.36
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO	0.00	1,930,801.77	2,902,111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832,912.83
ANTICIPOS	2,071,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,248.36
INGRESOS ACUMULADOS	2,071,248.36	4,002,050.13	6,904,161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EGRESOS										
COSTO DIRECTO	2,184,899.87	3,284,035.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468,935.64
COSTO INDIRECTO 13.0519%										
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	2,470,070.82	3,712,664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182,735.66
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS ACUMULADOS	2,470,070.82	6,182,735.66	6,182,735.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS	-398,822.46	-2,180,685.53	721,425.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)										
	-6,811.49	-37,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,055.42
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS	-6,811.49	-44,055.42	-44,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA : 11.2465% TASA DE INTERES DIARIA : 0.0417% 0.0000%
 PUNTOS DE INTERMEDIACIÓN DE LA BANCA : 4.0000% DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES : 41 0.0000%
 % APLICABLE AL PERIODO : 1.7079% 0.0000%

$$\text{PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO} = \frac{\text{COSTO FINANCIAMIENTO ACUMULADO}}{\text{COSTO DIRECTO} + \text{COSTO INDIRECTO}} = \frac{44,055.42}{6,182,735.66} = 0.712555\%$$

ESTE PORCENTAJE ESTÁ CALCULADO SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MAS INDIRECTOS.

000046

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio

TiIE a 4 semanas

Resultados Generales para determinar la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 4 semanas correspondiente a la sesión del día 18 de abril de 2024

POSTURAS	MONTOS	PARTICIPANTES
11.2430	350	HSBC México, S.A.
11.2450	350	Banco Nacional de México, S.A.
11.2450	350	Banco J.P. Morgan, S.A.
11.2450	350	Banco Azteca, S.A.
11.2470	350	ScotiaBank Inverlat, S.A.
11.2475	350	Banco Mercantil del Norte, S.A.
11.2500	350	Banco Invex, S.A.

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio: 11.2466%

Posturas Presentadas: 7

Plazo = 4 semanas (28 días)

Inicio = 19 de abril de 2024

Vencimiento = 17 de mayo de 2024

Diferencial = 3

Método de Determinación (Anexo 11)
Cuadros comparativos de fechas recientes


0JU047

GRUPO JD RR S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24 24/04/2024
 FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS
 COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Obra: FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS
 COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS
 COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.



DOCUMENTO
3.3e


Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		5,468,935.65	
CI	I.-INDIRECTO		713,799.60	13.0519%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		44,055.42	0.7126%
Up%	UTILIDAD PROPUESTA			6.0000%
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		10.00%	
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		30.00%	
%U	UTILIDAD NETA = Up% / [1- (PTU+ISR)]	%U =6 % / [1- (10%+ 30%)]		10.0000%
CU	CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA			
		(\$ 5,468,935.65 + \$ 713,799.60 + \$ 44,055.42) x 10% =	\$622,679.07	
	IMPORTE TOTAL UTILIDAD		\$622,679.07	
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))			
		[\$ 622,679.07 / (\$ 5,468,935.65 + \$ 713,799.60 + \$ 44,055.42)] * 100%		10.0000%

0JU048

GRUPO JDRR S.A. DE C.V.



DOCUMENTO
3.3e

Cliente H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No. FAISM-001-LPE-C-24 24/04/2024
FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Obra: FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL
FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., VILLA DE ALVAREZ, Colima

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		\$5,468,935.65	
CI	I.-INDIRECTO		\$713,799.60	13.0519%
CF	II.-FINANCIAMIENTO		\$44,055.42	0.7126%
UT	III.- UTILIDAD TOTAL		\$622,679.07	10.0000%
		Subtotal	\$6,849,469.74	
	CARGOS ADICIONALES			
CSFP	IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION Y SUPERVISION QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. ARTICULO No. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS.			
	(CSFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal)	\$ 6,849,469.74 / (1- 0 .005) - \$ 6,849,469.74	\$34,419.45	0.502513%
MTTO	IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS			
AREAS RECREATIVAS	(MTTO = Subtotal / (1-.005) - Subtotal)	\$ 6,849,469.74 / (1- 0 .005) - \$ 6,849,469.74	\$34,419.45	0.502513%
ISN	IMPUESTO SOBRE NOMINA= MANO DE OBRA GRAVABLE* x 2 %	\$ 181,853.89 x 2.00%	\$3,637.08	0.0531%
	CARGO ADICIONAL LOCAL SEGÚN ARTICULO 220 DEL RLOPSRM**			
	* MANO DE OBRA GRAVABLE ENTIENDASE COMO SALARIO BASE DE COTIZACION (IMSS) ESTE FACTOR ES EL QUE RESULTA DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE GLOBAL DEL PRESUPUESTO EN CADA PRECION UNITARIO UNICAMENTE TOMA EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE CORRESPONDIENTE **RLOPSRM: Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas			
	TOTAL DE CARGOS ADICIONALES		\$72,475.98	1.05812600%

050049



GRUPO JDRR S.A. DE C.V.

GJD181001CM1

CALLE 482 MZ. 1 LT. 61, EX EJIDO SAN JUAN DE ARAGON SECTOR 32, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07919, CIUDAD DE MÉXICO.



TEL. (55) 4611 4985

Correo electrónico: josedonacionorr@gmail.com

CONVOCATORIA N°.: FAISM-RP-001-2024

Licitación N°.: FAISM-001-LPE-C-24


RELATIVO A: FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.; FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE LVAREZ, COL.; FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.; FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.; FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

DOCUMENTO 3.4e

Explosión general de insumos

050050

GRUPO JD RR S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No: FAISM-001-LPE-C-24 **Fecha:** 24/04/2024 **Duración:** 60 días naturales
 FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
Obra: FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

DOCUMENTO
3.4e

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. **Inicio obra:** 02/05/2024 **Fin obra:** 30/06/2024
Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, Colima

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
315-POSTEM-C0	POSTE METÁLICO DE 4 M	PZA	24/04/2024	150.000000	\$3,000.00	\$450,000.00	8.23%
315-POSTEM-C0	POSTE METALICO CONICO DE 7 M	PZA	24/04/2024	216.000000	\$4,000.00	\$864,000.00	15.80%
342-CDM-0124	CABLE THW 12 AWG VERDE CONDUMEX	M	24/04/2024	11884.000000	\$8.30	\$98,637.20	1.80%
342-LED-0050	LUMINARIA DE LED VIAL CON UN CONSUMO DE 50 W A 65W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MINIMA DE 7000 LM (MAYOR A 145LM/W)	PZA	24/04/2024	216.000000	\$1,841.00	\$397,656.00	7.27%
342-LED-0100	LUMINARIA DE LED VIAL CON UN CONSUMO DE 100W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MINIMA DE 7000 LM (MAYOR A 145LM /W)	PZA	24/04/2024	100.000000	\$2,717.00	\$271,700.00	4.97%
342-LED-0110	FOTOCELDA DE 110V-220V	PZA	24/04/2024	585.000000	\$250.00	\$146,250.00	2.67%
342-VAR-0101	CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE	PZA	24/04/2024	125.100000	\$52.06	\$6,512.71	0.12%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	24/04/2024	12996.138150	\$20.59	\$267,590.48	4.88%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	24/04/2024	395.816625	\$68.00	\$26,915.53	0.49%
BRAZO-01	BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.20 M DE LARGO	PZA	24/04/2024	316.000000	\$420.00	\$132,720.00	2.43%
CONECTOR6	CONECTOR GLANDULA	PZA	24/04/2024	1755.000000	\$140.00	\$245,700.00	4.49%
CTL-V2108UN2M	LUMINARIA DE LED PUNTA DE POSTE CON UN CONSUMO DE 100W; CON UNA EFICIENCIA LUMINICA MAYOR A 140 LM /W	PZA	24/04/2024	269.000000	\$4,357.00	\$1,172,033.00	21.43%
LLPLAT12	LLANTAS CAMION FORD F-350	JGO	24/04/2024	0.529875	\$27,171.00	\$14,397.23	0.26%
MABASEPOSTE	BASE PARA POSTE DE 30X60X75	PZA	24/04/2024	366.000000	\$1,240.00	\$453,840.00	8.30%
MAREG	REGISTRO ELECTRICO 0.35X0.35X0.40 MTS	PZA	24/04/2024	150.000000	\$783.00	\$117,450.00	2.15%
SUPRESPIC110	SUPRESOR DE PICOS DC 1000V 2P	PZA	24/04/2024	585.000000	\$190.00	\$111,150.00	2.03%
TOTAL MATERIALES						\$4,776,552.15	

000051

GRUPO JD RR S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No: FAISM-001-LPE-C-24 **Fecha:** 24/04/2024 **Duración:** 60 días naturales

FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

Obra: FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

DOCUMENTO
3.4e

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

Inicio obra: 02/05/2024

Fin obra: 30/06/2024


Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, Colima

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	24/04/2024	5077.860000	\$1.00	\$5,077.86	0.09%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	24/04/2024	92.007937	\$636.98	\$58,607.22	1.07%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	24/04/2024	92.007937	\$1,075.94	\$98,995.02	1.81%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	24/04/2024	132.468750	\$1,075.94	\$142,528.43	2.61%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	24/04/2024	9.200794	\$1,251.50	\$11,514.79	0.21%
TOTAL MANO DE OBRA						\$316,723.32	

000052

GRUPO JD RR S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No: FAISM-001-LPE-C-24 **Fecha:** 24/04/2024 **Duración:** 60 días naturales
 FAISM-24-01.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
Obra: FAISM-24-02.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-03.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-14.- AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VIALIDADES, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
 FAISM-24-15.- CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ÁLVAREZ, COL.

DOCUMENTO
3.4e

Lugar: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. **Inicio obra:** 02/05/2024 **Fin obra:** 30/06/2024
Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, Colima

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA						
CFHIAB	GRUA TELESCOPICA DE CANASTILLA TIPO PELICA DE 13 M EN CAMION FORD F-350	HRS	24/04/2024	1059.750000	\$354.48	\$375,660.18	6.87%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$375,660.18	

0J0052

Cotizado a:

GRUPO JDRR SA DE CV

Tels : 55-4611-4985

EUDRADO RAMOS




55-4611-4985

Proyecto:

Asesor: ALBERTO GARCIA CORTES

Email: ventas.cdmx@mriu.com.mx

Celular: 56-1882-6842

Img Ilustrativa	Cant.	Unid.	Clave	Descripción	P.Unitario	Importe
	269.00	PIEZA	10100760	LUMINARIA VERSIL 100W 57K V POTENCIA 100W, TCC 5700K, FOTOMETRIA T-V, EFICIENCIA 160 LM/W, MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, PROTECCIÓN IP66 E IK10, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; ISO 9001	4,357.00	1,172,033.00
	216.00	PIEZA	10101176	LUMINARIA PROMETEO 50W 57K 2M MV 24L SF POTENCIA 50W, TCC 5700K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001	1,841.00	397,656.00
	100.00	PIEZA	10101148	LUMINARIA TOP 100W 57K 2M MV 36L SF POTENCIA 100W, TCC 5700K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 170 LM/W, MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001	2,717.00	271,700.00

Importe 1,841,389.00 M.N.

Subtotal 1,841,389.00 M.N.

I.V.A. 294,622.24 M.N.

TOTAL 2,136,011.24 M.N.

Dos Millones Ciento Treinta y Seis Mil Once Pesos 24/100 M.N.



Condiciones de Venta

Tiempo de Entrega: 2 SEMANAS
Vigencia de la cotización: 15 días
50% Anticipo, 50% contra aviso de entrega
Entrega: LAB, Planta Tecamac, Edo. de Méx.

Datos Bancarios

Manufacturera de Reactores
Bancomer: 0106926509
Clabe Interbancaria: 0121 8000 1069 2650 94
Banorte: 0813813561
Clabe Interbancaria: 0721 8000 8138 1356 16