

LIMITED

DOCUMENTO 5e Programas de erogaciones a costo directo.

Deberán entregarse en este documento los Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y sub partidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

- a) De la mano de obra
- b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características;
- c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y
- d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

Los programas podrán ser entregados en los formatos que emite el software de "EL LICITANTE", siempre y cuando contenga lo que se solicita.



LIMITED

DOCUMENTO 5e

a) De la mano de obra



LIMITED ELECTRONIC DEVICES DE MEXICO, SAPI DE CV



Ciliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Concurso No: FISM-03-ICT-C/2021-VA

Fecha: 23/07/2021 **Duración:** 66 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ., ubicada: VILLA DE ALVAREZ.

DOCUMENTO
ART 45 A.XI a

Lugar:
Ciudad: VILLA DE ALVAREZ, Colima

Inicio obra: 27/07/2021 **Fin obra:** 30/09/2021

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	SalarioReal	27/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	Total
%MO6	MANDO INTERMEDIO	A	\$1.00	0.688572%	4.269095%	4.131385%	9.089052%
				\$1,174.94	\$7,284.54	\$7,049.56	\$15,509.04
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	A	\$691.21	2.849744%	17.668411%	17.098461%	37.616616%
				7,034,968	43,616,799	42,209,805	92,861,572
				\$4,862.64	\$30,148.37	\$29,175.84	\$64,186.85
MO085	OFICIAL DE INSTALACIONES	A	\$979.29	4.037447%	25.032189%	24.224696%	53.294332%
				7,034,968	43,616,799	42,209,805	92,861,572
				\$6,889.27	\$42,713.50	\$41,335.64	\$90,938.41

REPRESENTANTE LEGAL: JAIME DE JESUS CORTEZ GUZMAN

Monto esta hoja: \$12,926.85
Acumulado: \$12,926.85

\$80,146.41
\$80,146.41

\$77,561.04
\$77,561.04

\$170,634.30
\$170,634.30

LIMITED ELECTRONIC DEVICES DE MEXICO, SAPI DE CV



Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Concurso No: FISM-03-ICT-C/2021-VA Fecha: 23/07/2021 Duración: 66 días naturales
Obra: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ. ubicada: VILLA DE ALVAREZ. DOCUMENTO ART 45 A.XI a

Lugar: VILLA DE ALVAREZ; Colima Inicio obra: 27/07/2021 Fin obra: 30/09/2021

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	SalarioReal	27/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	Total
	TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			\$12,926.85	\$80,146.41	\$77,561.04	
	ACUMULADO:			\$12,926.85	\$93,073.26	\$170,634.30	
	PORCENTAJE PERIODO:			7.58%	46.97%	45.45%	
	PORCENTAJE ACUMULADO:			7.58%	54.55%	100.00%	
	TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:			14.07	87.23	84.42	
	ACUMULADA:			14.07	101.30	185.72	
	PORCENTAJE PERIODO:			7.58%	46.97%	45.45%	
	PORCENTAJE ACUMULADO:			7.58%	54.55%	100.00%	