



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE ALVAREZ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FECHA DE LA ORDEN DE PAGO

29/09/2021

ORDEN DE PAGO

ESTIMACION DE OBRA NO. 03

En cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, se ordena pagar los siguientes documentos:

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA:	EMULSIONES DE COLIMA S. A. DE C. V.	ECO1503045C2
NOMBRE DE LA OBRA	FISM-21-001 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ TRAMO AV. NIÑOS HEROES A AV. J. MERCED CABRERA, VILLA DE ALVAREZ. FOLIO DE PROYECTO 29175	
FINANCIAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)	
UBICACIÓN	AVENIDA BENITO JUAREZ TRAMO AV. NINOS HEROES A AV. J. MERCED CABRERA, VILLA DE ALVAREZ.	
EXPEDIENTE DE OBRA:	FISM-21-001	
NUMERO Y MONTO TOTAL CONTRATADO	FISM-01-LPE-C/2021-VA	\$4,579,831.15
FECHA DE INICIO	01 DE JUNIO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2021	
No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN NO. 03	
GRADO DE AVANCE:	FISICO 100.00%	FINANCIERO 100.00%
SALDO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN	\$397,749.95	SALDO ACTUAL \$0.00

OPERADO FISM

FACTURA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
FOLIO: B-282	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 03, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. FISM-01-LPE-C/2021-VA DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021. RELATIVO A LA OBRA: FISM-21-001 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ TRAMO AV. NIÑOS HEROES A AV. J. MERCED CABRERA, VILLA DE ALVAREZ. FOLIO DE PROYECTO 29175	\$ 274,996.08
		\$ 274,996.08

AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

JEFATURA DE AREA

ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRA PÚBLICA

ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS
JEFE DE SUPERVISORES DE OBRA

ORDENA PAGO



CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO

LIC. EDGAR NOÉ LARIOS CARRASCO

C. P. FRANCISCO JOSÉ AMEZCUA DELGADO

ANEXOS: OFICIALIA MAYOR

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Orden de Pago. | 6. Estimación. |
| 2. Factura importe estimación no. 3 | 7. Generador. |
| 3. Resumen estimación de obra. | 8. Croquis. |
| 4. Estado de cuenta. | 9. Fotografías. |
| 5. Avance fisico-financiero. | 10. Nota de bitacora. |