



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION**

RECIBI:  
31/05/21

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Folio del Acta	Clave de la Obra	No. de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término
	2021-00018	FISM-21-018	03/MAY/2021	31/MAY/2021
Descripción de la Obra			Ubicación	
INDIRECTOS, ESTUDIOS TECNICOS, CALCULOS, SEGUIMIENO MIDS Y EVALUACION DE PROYECTOS FISM			COLIMA VILLA DE ALVAREZ	
Contratista			RFC	Procedimiento
CERVANTES LOPEZ JOEL			CELJ760713GV7	ADJUDICACION DIRECTA
No. de Concurso	Fecha de Adjudicación	No. de Contrato	Fecha de Contratación	
FISM-00-AD-C/2021-VA	30/ABR/2021	FISM-00-AD-C/2021-VA	30/JUN/2021	

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON POR **CERVANTES LÓPEZ JOEL** BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO **FISM-00-AD-C/2021-VA** SIENDO LAS **09:00** HRS. DEL DIA **31/MAY/2021** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PUBLICA EN PRESENCIA DEL CONTRATISTA EJECUTOR Y DEL PERSONAL COMPETENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS.

Entrega	
Ejecutor de los trabajos	CERVANTES LOPEZ JOEL
Representante legal del contratista	
Superintendente de la obra pública	JOEL CERVANTES LOPEZ

Recibe	
Residente de la obra pública	ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS
Supervisor de la obra pública	

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ÁREAS QUE SE MENCIONAN EN ESTE **ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONTRATO**, Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS.

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA**

SE PRESENTA VOLUMETRIA COMPLETA EN EL ANEXO 1.

Inversión Aprobada	Inversión Contratada	Convenio Adicional	Inversión Ejercida	Saldo de la Inversión
548,992.96	548,992.96	0.00	548,992.96	0.00

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, APROBADO POR EL CABILDO MUNICIPAL SEGÚN DE LA FECHA **08/ABRIL/2021**.

Tipo de Aportación	Fuente de Financiamiento	% Porcentaje	Importe
APORTACION MUNICIPAL	02-05-01 FONDO III FISM	100%	548,992.96



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION**

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA DENTRO DEL PLAZO PACTADO DE EJECUCIÓN ES DECIR DEL **03/MAY/2021** AL **31/MAY/2021** EN UN PLAZO DE **29** DÍAS.

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:**

Concepto	Factura	Total	Retenciones	Neto Pagado
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) FOLIO: 2021-0018-FISM-21-018 INDIRECTOS, ESTUDIOS TECNICOS, CALCULOS, SEGUIMIENO MIDS Y EVALUACION DE PROYECTOS FISM	8	548,992.96	0.00	548,992.96
<b>Total</b>		548,992.96	0.00	548,992.96

UNA VEZ ELABORADA EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, EL CONTRATISTA **CERVANTES LÓPEZ JOEL**, MANIFIESTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN SIENDO LAS **09:00** HRS. DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2021.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL:**

SUPERINTENDENTE

CERVANTES LÓPEZ JOEL

SUPERVISOR DEPENDENCIA

ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS

EL CONTRATISTA EJECUTOR DE LOS TRABAJOS

CERVANTES LÓPEZ JOEL