



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ADECUACION DE PRESUPUESTO**

No. de Contrato	Clave de la Obra	No. de Obra	Fecha de Contratación	Fecha de Inicio	Fecha de Término					
FORTAMUN-01-ICT-C/2019-VA	2019-00010	FORTAMUN01ICT19	26/AGO/2019	27/AGO/2019	31/OCT/2019					
<b>Contratista</b>			<b>RFC</b>	<b>Procedimiento</b>	<b>No. de Concurso</b>					
EMULSIONES DE COLIMA S.A. DE C.V.			ECO1503045C2	INVITACION A CUANDO MÁS	FORTAMUN-01-ICT-C/2019-VA					
<b>Descripción</b>			<b>Ubicación</b>							
PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHEO			COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	ZONA NORTE				
No.	Concepto	Unidad	Volumen Catálogo	Est. 1	Est. 2	Total Estimado	Precio Unit.	Importe	Importe Contratado	
1	CONCEPTO PROVISIONAL PARA AGILIZAR TRAMITE DE ANTICIPO	OBRA	1.0000			0.0000	1,621,791.10	0.00	1,621,791.10	
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO SUPERFICAL CON EMULSION DE RR ROMPIMIENTO RAPIDO	M3		138.7000	181.3000	320.0000	4,039.92	1,292,774.40		
3	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO SUPERFICAL CON EMULSION DE RR ROMPIMIENTO RAPIDO LIBRE A BORDO	M3			110.0000	110.0000	2,898.77	318,864.70		
4	SUMINISTRO DE EMULSION DE RR ROMPIMIENTO RAPIDO LIBRE A BORDO	LTS			800.0000	800.0000	12.69	10,152.00		
							<b>SUBTOTAL</b>	1,621,791.10	1,621,791.10	
							<b>I.V.A.</b>	259,486.58	259,486.58	
							<b>TOTAL</b>	1,881,277.68	1,881,277.68	

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS